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1 ÚVOD 

1.1 Účel zpracování plánu 

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2023 (dále také PIOPP) je zpracován pro účely společnosti  

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále VAK), která je vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské 

infrastruktury (dále VHI). VAK vlastní a provozuje VHI města Jeseník a dále obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hra-

dec-Nová Ves, Lipová-lázně a Písečná. Celkem se jedná o cca 187 km vodovodů a 141 km kanalizace.  

Účelem PIOPP je rozvoj VHI a zejména pak udržení VHI ve vlastnictví společnosti v provozuschopném stavu s maxi-

málním ohledem na Plán financování obnovy VHI tak, aby vynaložené prostředky byly použity účelně.  

Základem pro zpracování PIOPP je střednědobý Plán investic, oprav a projektových prací 2022-2027 schválený dne 

29. 6. 2022 valnou hromadou společnosti. PIOPP dále vychází z aktuálních informací k VHI, ze zpracovaných prů-

zkumů, získaných poznatků při provozování VHI v minulých obdobích a z požadavků technických a provozních pra-

covníků. Dalším podkladem, a to zejména pro položku oprav, jsou technické ukazatele jednotlivých komponentů VHI.  

1.2 Plán financování obnovy VHI 

Účelem Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace (dále PFO) je výpočet finančních potřeb pro řádnou obnovu 

VHI VAK. Obnova VHI je zaměřena na reprodukci a udržení provozuschopného stavu stávajícího majetku. Obnova VHI 

tedy neřeší rozvoj majetku. PFO slouží vlastníkovi při plánování obnovy jeho stávajícího vodohospodářského majetku 

a koordinaci stavební činnosti v oblasti VHI. Základním kritériem pro hodnocení stupně opotřebení vodohospodář-

ského majetku je jeho stáří a předpokládaná životnost jednotlivých zařízení. 

1.2.1 Definice obnovy dle Zákona o vodovodech a kanalizacích 

§ 2 - Vymezení základních pojmů, odst. 9 

Obnovou je výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod, která je inventárně sledo-

vanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za 

účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie.  

§ 8 - Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace, odst. 1 

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finanč-

ních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. 

§ 8 - Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace, odst. 11 

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanali-

zací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravi-

del pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis. 

1.3 Střednědobé plány investic, oprav a projektových prací 

Střednědobé, dříve tříleté, plány jsou zpracovávány každoročně, vždy pro aktuální rok + následujících 5 let a jsou 

projednávány valnou hromadou společnosti. 

1.4 Roční plány investic, oprav a projektových prací 

Na základě střednědobého plánu investic, oprav a projektových prací jsou pravidelně každoročně zpracovávány roční 

PIOPP, které jsou z pravidla schvalovány v závěru roku předcházejícímu plánovanému období. Tyto plány jsou schva-

lovány představenstvem společnosti. Představenstvo společnosti je oprávněno jednotlivé roční plány investic, oprav 

a projektových prací dále doplňovat a aktualizovat dle aktuálního stavu VHI a provozních a jiných potřeb. V ročním 

plánu investic, oprav a projektových prací jsou jednotlivé položky plánu popsány a případně doplněny situačním vý-

kresem. Na základě ročních plánů investic, oprav a projektových prací jsou následně jednotlivé položky plánu reali-

zovány. 
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1.5 Členění plánu investic, oprav a projektových prací 

1.5.1 Investice 

Investice zajišťují zejména rozvoj a v některých případech také obnovu VHI. Obnovu pak v místech, kde je nutné měnit 

parametry potrubí, či koncepčně měnit způsob zásobování pitnou vodou nebo odvádění odpadních vod.  

1.5.2 Opravy 

Opravy zajišťují udržení VHI v provozuschopném stavu. Jedná se o opravy havárií VHI a dále je prostřednictvím uce-

lených oprav realizována také obnova VHI, a to v případech, kdy nedochází ke změně tras a profilů původního vedení.  

1.5.3 Projektové práce 

Projektové práce zajišťují připravenost do dalších období a možnost plánování investic, obnovy a oprav.  

1.5.4 Monitoring, pasportizace a věcná břemena 

1.5.4.1 Monitoring kanalizace 

Monitoring kanalizace je nezbytnou součástí provozování. Pomocí monitoringu je zjišťován aktuální stav kanalizace a 

slouží také pro rozhodování o opravách či obnově kanalizace.  

1.5.4.2 Pasportizace 

Pasportizace vodovodu nebo kanalizace slouží jako podklad pro následné zpracování VHI do systému GIS.  

I v současné době se setkáváme při kontrolách vodovodu nebo kanalizace se sítěmi, které nebyly doposud dokumen-

továny. 

1.5.4.3 Věcná břemena 

Věcná břemena a jejich problematika je velmi složitá. S novým občanským zákoníkem vyvstaly také nové povinnosti 

VAKu. V oblasti věcných břemen je nutné neustále pokračovat a naplňovat závazky vyplývající z uzavřených smluv.  

1.5.5 Souhrny 

V závěru tabulkové části jsou uvedeny jednotlivé souhrny plánu.  

1.5.5.1 Souhrny dle členění plánu 

Souhrny jsou provedeny za daný rok dle členění plánu, tj. investice, opravy, projekce a ostatní. 

1.5.5.2 Souhrny dle podílu jednotlivých akcionářů (bez Sdružení měst a obcí Jesenicka) s vyčleněním položek společ-

ných a různých 

Souhrny jsou provedeny za daný rok dle akcionářů (bez Sdružení měst a obcí Jesenicka) s vyčleněním společných a 

různých položek. U společných položek se jedná o položky, které souvisí s VHI jako celkem a jedná se tak o náklady 

společné pro všechny akcionáře (např. ÚV Adolfovice, ČOV Česká Ves, přiváděcí řady atd.). U různých položek jde o 

položky, které jsou řešeny lokálně na VHI, vyvstanou v průběhu plánovaného roku a není je tedy možné lokalizovat 

na obec/akcionáře. Jedná se například o nejmenované opravy (položky pitná a odkanalizovaná voda) a položky uve-

dené v plánu jako ostatní. 

1.5.5.3 Souhrny dle poměru akcií se započtenými položkami společné a různé 

Souhrny jsou provedeny za daný rok dle akcionářů se započtenými položkami společné a různé, a to na základě pro-

centuálního poměru akcionářů v roce 2021. 

1.5.5.4 Souhrny dle výnosů za vodné a stočné se započtenými položkami společné a různé 

Souhrny jsou provedeny za daný rok dle akcionářů se započtenými položkami společné a různé, a to na základě vý-

nosů z vodného a stočného za rok 2021. 
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2 ROZSAH MAJETKU A OBLAST PROVOZOVÁNÍ 

VAK vlastní a provozuje (vybrané údaje majetkové evidence za rok 2021) celkem pět vodních zdrojů (včetně jedné 

ÚV), jednu ČOV a vodovody a kanalizace v celkové délce 328,046 km (vodovod - 187,034 km; kanalizace 141,012 km) 

v celkové reprodukční ceně cca 2,358 mld. Kč.  

Reprodukční cena jednotlivých objektů je uvedena bez DPH a je vypočtena dle „Metodického pokynu Ministerstva 

zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové 

evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů 

a kanalizací“. 

Výše uvedenou vodohospodářskou infrastrukturu VAK provozuje na území obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hra-

dec-Nová Ves, Jeseník, Lipová-lázně a Písečná, a to v rámci okresu Jeseník (Olomoucký kraj). Ze svých vodních zdrojů, 

konkrétně ÚV Adolfovice a Křížový vrch, VAK dodává také vodu předanou obci Mikulovice.  

Podrobnější rozpis majetku je uveden v následujících tabulkách. Jedná se o výběr nejdůležitějších ukazatelů vybra-

ných údajů majetkové evidence.  

Vodovodní potrubí LT DN 80 – Jeseník, Muzikantská stezka – v roce 2015 byla dokončena obnova tohoto vodovodu
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VODOVODY (a)     

ID 

        

Identifikační číslo 
Typ Název 

majetkové evidence 

        

1 7102-646865-65138066-1/1 Přiváděcí řady VS 01 - Skupinový vodovod Jeseník - Mikulovice, PŘ 

2 7102-658723-65138066-1/3 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 01 - Jeseník 

3 7102-621901-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 04 - Česká Ves 

4 7102-720691-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 05 - Písečná 

5 7102-646857-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 06 - Hradec - Nová Ves 

6 7102-658723-65138066-1/2 Rozvodná vodovodní síť VS 03 - DS 01 - Jeseník 

7 7102-684660-65138066-1/2 Přiváděcí řady VS 06 - Místní vodovod Lipová-lázně, PŘ 

8 7102-684660-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 06 - DS 02 - Lipová-lázně 

9 7102-601772-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 07 - DS 03 - Bělá pod Pradědem 

10 7102-601756-65138066-1/2 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 03 - Bělá pod Pradědem 

     

ÚPRAVNA VODY A VODNÍ ZDROJE (a)   

ID 

        

Identifikační číslo 
Typ Název 

majetkové evidence 

        

1 7102-601756-65138066-2/1 
S technologií pro úpravu 
vody (úpravna vody) 

VS 01 - ÚV Adolfovice 

2 7102-658723-65138066-2/1 
Bez technologie úpravy 
vody (dezinfekce vody) 

VS 01 - VZ - prameniště Křížový vrch 

3 7102-658723-65138066-2/2 
Bez technologie úpravy 
vody (dezinfekce vody) 

VS 03 - VZ - prameniště Jeseník-lázně 

4 7102-776904-65138066-2/1 
Bez technologie úpravy 
vody (dezinfekce vody) 

VS 06 - VZ - prameniště Pomezí 

5 7102-601772-65138066-2/1 
Bez technologie úpravy 
vody (dezinfekce vody) 

VS 07 - VZ - prameniště Bělská stráň 
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VODOVODY (b)           

Příslušnost   
Vodovodní 

řady, celková 
délka (km) 

Vodovodní 
přípojky 

počet (ks) 

Počet  
Pořizovací cena 

uvedených objektů  
podle orientačních  
ukazatelů (tis. Kč) 

vodovodního 
Vodní zdroj - typ 

obyvatel 

řadu k systému  připojených 

vodovodu   na vodovod 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 20,775   0 90 570 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 45,070 1 732 9 278 275 313 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 15,359 494 2 175 59 794 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 11,722 205 886 38 984 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 7,456 133 312 27 039 

Samostatný Podzemní 8,308 213 1 483 52 834 

Místní Podzemní 1,056   0 10 807 

Místní Podzemní 29,605 625 2 118 130 212 

Samostatný Podzemní 19,316 273 840 70 237 

Skupinový Podzemní 8,099 167 562 30 010 

  166,766 3 842 17 654 785 800 

       

ÚPRAVNA VODY A VODNÍ ZDROJE (b)       

Příslušnost 
Vodní zdroj - typ 

Celková délka 
potrubí (km) 

Kategorie  

Počet zásobovaných obyvatel 

Pořizovací cena 
uvedených objektů  
podle orientačních  
ukazatelů (tis. Kč) 

vodovodního surové 
vody řadu k systému  Identifikační číslo odběru 

podzemní/povrchové vody 

(§22  

vodovodu vyhlášky) 

Skupinový 
Vodní tok                                                            
613013 

4,033 A2 7 583 176 333 

Skupinový 
Podzemní voda                                                         
611139 

7,107 A1 5 630 26 879 

Samostatný 
Podzemní voda                                               
611136 

8,518 A1 1 483 30 336 

Místní 
Podzemní voda                                         
611180 

0,202 A1 2 118 971 

Samostatný 
Podzemní voda                                                
612363 

0,408 A1 840 1 262 

  20,268   17 654 235 781 

       

CELKEM ZA VODOVODY  
A VODNÍ ZDROJE 

187,034  1 021 581 
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KANALIZACE (a)       

ID 

        

Identifikační číslo 
Typ Název 

majetkové evidence 

        

1 7102-658723-65138066-3/1 Stoková síť SS 01 - 01 - Jeseník 

2 7102-684660-65138066-3/1 Stoková síť SS 01 - 02 - Lipová-lázně 

3 7102-601756-65138066-3/1 Stoková síť SS 01 - 03 - Bělá pod Pradědem 

4 7102-621901-65138066-3/1 Stoková síť SS 01 - 04 - Česká Ves 

5 7102-720691-65138066-3/1 Stoková síť SS 01 - 05 - Písečná 

6 7102-646857-65138066-3/1 Stoková síť SS 02 - 06 - Hradec-Nová Ves  

     

ČOV (a)       

ID 

        

Identifikační číslo Čistírna odpadních 
Název 

majetkové evidence vod 

        

1 7102-621901-65138066-4/1 Čistírna odpadních vod ČOV Česká Ves 
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KANALIZACE (b)           

Příslušnost   
Kanalizační stoky, 

celková délka 
(km) 

Kanalizační 
přípojky  

počet (ks) 

Počet  
Pořizovací cena 

uvedených objektů  
podle orientačních  
ukazatelů (tis. Kč) 

kanalizační Vypouštění odpadních vod obyvatel 

stoky k systému  nebo napojení na ČOV připojených 

kanalizace   na kanalizaci 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

63,164 1 849 10 765 569 975 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

22,829 763 2 099 144 945 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

20,535 587 1 710 109 922 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV ve stejném k.ú. 

16,542 598 2 315 151 658 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

10,447 181 698 53 386 

Místní 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

7,495 148 312 32 883 

  141,012 4 126 17 899 1 062 769 

       

ČOV (b)             

Příslušnost ČOV  
k systému  
kanalizace 

      Počet  
Pořizovací cena 

uvedených objektů  
podle orientačních  
ukazatelů (tis. Kč) 

Vypouštění vyčištěných  
odpadních vod 

Identifikační číslo obyvatel 

do vodního recipientu vypouštění odpadních vod připojených 

      na ČOV 

Skupinový Bělá 617554 17 587 273 349 

   17 587 273 349 

       

   CELKEM ZA KANALIZACI A ČOV 141,012  1 336 118 

       

CELKOVÁ CENA ZA VHI BEZ DPH 2 357 699 
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3 INVESTICE 

3.1 Investice – vodovod 

3.1.1 OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Priessnitzova Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
3 700 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 
LT DN 100, 80 – cca 300 m (1898) 

Technický popis: 

(návrh) 
vodovodní řad – TLT DN 100 – 300 m 

Jedná se o obnovu VHI. Na tuto stavbu bude navazovat výstavba chodníku (investiční akce města Jeseník) a trasa 

vodovodu tak bude upravena z důvodu plánované výstavby chodníku. Vodovod LT DN 100 a 80 v celkové délce cca 

455 m byl uveden do provozu v roce 1898, je za hranicí své životnosti a jeho obnova je nutná. Odhad celkových 

nákladů na stavbu činí cca 4 200 tis. Kč. Stavba bude dokončena v roce 2024. 

Celková situace - OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK 
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3.1.2 NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE 

Obec: Bělá pod Pradědem 
Katastrální  

území: 
Adolfovice, Domašov u Jeseníka 

Ulice:  Obnova VHI: ANO/NE 

Odhadované  

náklady: 

Celkem 30 000 tis. Kč  
- obnova 5 000 tis. Kč   
- investice 25 000 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 

Nový jímací objekt na Keprnickém potoce, nový 

přiváděcí řad, nový zemní vodojem a obnova 

stávajících přiváděcích řadů. 

Tato stavba, jejíž zahájení je plánováno v roce 2023, je svým významem pro Skupinový vodovod Jeseník-Mikulovice 

zcela zásadní. Projektová dokumentace na tuto stavbu byla podpořena dotací Státního fondu životního prostředí 

České republiky ve výši 1 793 700,- Kč. Součástí stavby je nový vodní zdroj na Keprnickém potoce, nový přiváděcí řad 

surové vody „Řad P2“ v celkové délce 2 896,50 m, nový zemní vodojem pitné vody o objemu 1x 1000 m3, nové 

kabelové přípojky NN k AŠ 1 a k VDJ pitné vody a dále obnova přiváděcího řadu surové vody „Řad P1“ v celkové délce 

3 724 m a obnova části přiváděcího řadu pitné vody “Řad A“ v délce 501 m. V roce 2022 byla realizována veřejná 

zakázka na výběr zhotovitele stavby a následně byla uzavřena smlouva o dílo. V závěru roku 2022 byla na tuto stavbu 

podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí České republiky. Odhad celkových nákladů na stavbu činí 

cca 127 000 tis. Kč. Předpokládané ukončení stavby je plánováno v roce 2025. 

Vydatnost stávajících zdrojů surové vody v průběhu roku s ohledem na jejich vodnost a nemožnost ovlivňování prů-

toků významně kolísá. V suchých obdobích je proto omezováno množství odebírané surové vody, navíc nároky na 

odběry ze skupinového vodovodu se zvyšují v souvislosti s připojováním dalších odběratelů, kterým s dopady sucha 

nastupuje omezování zásobení z individuálních zdrojů. Pro dostatečné zásobování pitnou vodou je také nezbytná 

odpovídající akumulační kapacita upravené vody. Pro zásobování oblasti napojené na skupinový vodovod je denně 

zapotřebí cca 1 400 m3 pitné vody. Stávající akumulační kapacita je pouze 360 m3, což je nedostatečné. Realizace 

další akumulační nádrže o objemu 1 000 m3 je nezbytná ke zajištění potřebného množství dodávané pitné vody pro 

nepřetržité zásobovaní oblasti pitnou vodou i v případě odstávky úpravny vody. Celková akumulace upravené vody v 

objemu cca 1 400 m3 mimo jiné také umožní technologickou linku ÚV Adolfovice nastavit na kontinuální výrobu vody. 

V současné době musí výroba vody obratem reagovat na spotřebu pitné vody ve spotřebištích a výroba vody je tak 

velmi rozkolísaná.  

Celkové náklady na stavbu činí cca 100 000 tis. Kč. Předpokládané dokončení stavby je v roce 2025. Projekt je jedním 

z opatření Projektu SUCHO 2015. 

Celková situace - NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE 
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3.2 Investice – kanalizace 

3.2.1 OBNOVA KANALIZACE V UL. LIPOVSKÁ, JESENÍK 

Jedná se o obnovu VHI. Zahájení stavby je plánováno v roce 2023 s dokončením v roce 2024. Jedná se obnovu kana-

lizační stoky DN800 bezvýkopovou technologií - vložkováním - umístěnou ve st. silnici III/45319 s asfaltovým povr-

chem a obnovou stoky DN300 a DN500 v otevřené rýze výměnou potrubí v místní komunikaci s asfaltovým povrchem. 

Součástí obnovy bude i přepojení všech kanalizačních přípojek až za obrubník silnice III/45319. Přepojení na stávající 

potrubí bude v převážné míře provedeno v chodníku s dlážděným povrchem. Kanalizační stoka – beton DN800 – 

bude zrekonstruována v délce 496,2m vložkováním sanačním rukávcem. Kanalizační stoky beton DN300 a DN500 

budou rekonstruovány výměnou potrubí za PVC SN12 ve stejné dimenzi. Odhad celkových nákladů na stavbu činí cca 

15 000 tis. Kč. 

Celková situace – Obnova kanalizace v ulici Lipovská, Jeseník  

 

 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Lipovská Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
10 000 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 
kanalizační stoka - BT DN 800 - cca 500 m 

Technický popis: 

(návrh) 
kanalizační stoka - BT DN 800 - cca 500 m 
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4 OPRAVY 

4.1 Opravy - vodovod 

4.1.1 OBNOVA VODOVODU V ULICI MAJAKOVSKÉHO, JESENÍK 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Majakovského Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
900 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 
LT DN 80 – cca 80,42 m 

Technický popis: 

(návrh) 
vodovodní řad – PE d 90 –83,2 m 

Jedná se o obnovu VHI. Předmětem stavby je obnova stávajícího vodovodního řadu z litiny DN 80 v ul. Majakovského 

ve městě Jeseník při níž budou obnoveny stávající vodovodní přípojky v rozsahu veřejného prostranství. Odhad cel-

kových nákladů na stavbu činí cca 900 tis. Kč. Stavba bude dokončena v roce 2023. 

Celková situace - OBNOVA VODOVODU V ULICI MAJAKOVSKÉHO, JESENÍK 
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4.1.2 OBNOVA VODOVODU V ULICÍCH ERBENOVA A SLÁDKOVA, JESENÍK (II. ETAPA) 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Erbenova, Sládkova Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
1 800 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 
PE d 90 – cca 175 m (1972) 

Technický popis: 

(návrh) 

vodovod v délce 174,4 m 

vodovodní řad – PE d 90 –174,4 m 

Jedná se o obnovu VHI. Jedná se o II. etapu stavby. Část stavby, stavební objekt SO 03 v ul. Erbenova, byla provedena 

v letech 2021-2022 v rámci akce „OBNOVA VODOVODU V ULICÍCH ERBENOVA A SLÁDKOVA, JESENÍK (I. ETAPA)“ Do 

PIOPP byla tato stavba vložena z důvodu koordinace z ČEZ, RWE a městem Jeseník. Stávající vodovod je nevhodně 

veden v soukromých pozemcích a pod ploty. Technický stav vodovodu není ve vyhovujícím stavu a koordinace stavby 

s ostatními správci inženýrských sítí přinese úsporu vynaložených nákladů a vzhledem ke stavu a umístění vodovodu 

je vhodná. Odhad celkových nákladů na stavbu činí cca 2 200 tis. Kč. Stavba bude dokončena v roce 2024. 

Celková situace - OBNOVA VODOVODU V ULICÍCH ERBENOVA A SLÁDKOVA, JESENÍK 
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4.1.3 OBNOVA VODOVODU V LOKALITĚ „K NÁDRAŽÍ“, DOLNÍ LIPOVÁ, LIPOVÁ-LÁZNĚ 

Obec: Lipová-lázně 
Katastrální  

území: 
Dolní Lipová 

Ulice: lokalita „k nádraží“ Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
1 000 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 
LT DN 80 - cca 360 m (1973) 

Technický popis: 

(návrh) 

vodovod v délce 360 m 

vodovodní řad – PE d 90 – cca 360 m 

Jedná se o obnovu VHI. Stavba byla zahájena v roce 2022. Trasa vodovodu byla upravena z důvodu kolize s elektro-

kabely. Vodovod LT DN 80 v celkové délce cca 360 m byl uveden do provozu v roce 1973. Byť je vodovod proveden 

z litiny, jedná se o velmi nekvalitní litinu s častými haváriemi. Obnova vodovodu byla nutná. Předpokládané náklady 

na stavbu činní cca 3 100 tis. Kč. Stavba bude dokončena v roce 2023. 

Celková situace - OBNOVA VODOVODU V LOKALITĚ "K NÁDRAŽÍ", DOLNÍ LIPOVÁ, LIPOVÁ-LÁZNĚ 
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4.1.4 ÚV ADOLFOVICE A VODNÍ ZDROJE – OBNOVUJÍCÍ A NEOBNOVUJÍCÍ OPRAVY 

Obec: v působnosti VAK 

Odhadované  

náklady: 

800 tis. Kč - obnovující 

100 tis. Kč - neobnovující 
Obnova VHI: 

 

ANO / NE 

dle charakteru opravy 
 

Jedná se o odstranění obnovujících či neobnovujících nejmenovaných havárií a poruch na objektu ÚV a vodních zdro-

jích.  

4.1.5 PITNÁ VODA – OBNOVUJÍCÍ A NEOBNOVUJÍCÍ OPRAVY 

Obec: v působnosti VAK 

Odhadované  

náklady: 

1 100 tis. Kč - obnovující 

3 000 tis. Kč - neobnovující 
Obnova VHI: 

ANO / NE 

dle charakteru opravy 

Jedná se o odstranění obnovujících či neobnovujících nejmenovaných havárií a poruch na objektech vodovodu vyjma 

ÚV a vodních zdrojů, které jsou sledovány samostatně. 
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4.2 Opravy – kanalizace 

4.2.1 OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK, JESENÍK 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: - Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
3 000 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 
různé 

Technický popis: 

(návrh) 
bezvýkopová technologie - vložkování  

Jedná se o obnovu VHI. Vybrané části kanalizačních stok v lokalitě Jeseník-lázně budou obnoveny bezvýkopovou tech-

nologií (vložkováním). V letech 2019–2022 byla zhotovena „STUDIE PROVEDITELNOSTI OBNOVY KANALIZACE V LO-

KALITĚ LÁZNĚ JESENÍK“, na jejímž podkladě byly určeny úseky stok, jejichž technický stav vyžaduje obnovu a zároveň 

umožňuje její provedení bezvýkopovou technologií. 

Odhad celkových nákladů na stavbu činí cca 3 000 tis. Kč. Stavba bude dokončena v roce 2023. 

Celková situace - OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK, JESENÍK 

 

  



 

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2023 

- 22 - 

4.2.2 ČOV ČESKÁ VES – OBNOVUJÍCÍ A NEOBNOVUJÍCÍ OPRAVY 

Obec: Česká Ves 
Katastrální  

území: 
Česká Ves 

Ulice: „areál ČOV Česká Ves“ Obnova VHI: 
ANO / NE 

dle charakteru opravy 

Odhadované  

náklady: 

1 800 tis. Kč - obnovující 

1 000 tis. Kč - neobnovující 

Jedná se o odstranění obnovujících či neobnovujících nejmenovaných havárií a poruch na objektech ČOV.  

Celková situace - ČOV ČESKÁ VES – OPRAVY

 

4.2.3 ODKANALIZOVANÁ VODA – OBNOVUJÍCÍ A NEOBNOVUJÍCÍ OPRAVY 

Obec: kanalizace v majetku VAK 

Odhadované  

náklady: 

2 200 tis. Kč - obnovující 

1 000 tis. Kč - neobnovující 
Obnova VHI: 

ANO / NE 

dle charakteru opravy 

Jedná se o odstranění obnovujících či neobnovujících nejmenovaných havárií a poruch objektech kanalizace, vyjma 

ČOV, která je sledována samostatně.  
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5 PROJEKTOVÉ PRÁCE 

5.1 Projektové práce – vodovod  

5.1.1 PODROBNÝ HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM - PRAMENIŠTĚ "JESENÍK-LÁZNĚ" – II. ETAPA 

Obec: 
Jeseník, Lipová-lázně, 

Česká Ves 

Katastrální  

území: 
Jeseník, Dolní Lipová, Česká Ves 

Ulice: 
prameniště  

„Jeseník-lázně“ 
Obnova VHI: NE 

Odhadované  

náklady: 
150 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 
zadržování vody v krajině 

V roce 2019 byla zahájena II. etapa podrobného hydrogeologického posudku, jehož režimní měření bude realizováno 

i v průběhu roku 2023 tak, aby mohla být následně zahájena práce na rozsáhlé dokumentaci na obnově a posílení VZ 

Jeseník-lázně.  Účelem celého projektu je zvýšení retenční schopnosti lesních pozemků v širším prostoru Studničního 

vrchu za účelem zvýšení vydatnosti vodních zdrojů. Projekt je jedním z opatření Projektu SUCHO 2015. 

Celková situace - PODROBNÝ HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM - PRAMENIŠTĚ "JESENÍK-LÁZNĚ" – II. ETAPA
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5.1.2 VODÁRENSKÝ DISPEČINK (TES) 

Obec: Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Jeseník, Lipová-lázně, Písečná 

Obnova VHI: NE 

Odhadované  

náklady: 
200 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 

vodárenský dispečink pro stálý dohled a pří-

padné řízení vodárenských objektů 

Přesun položky z roku 2022. V roce 2023 bude provedena základní technicko-ekonomická studie, která bude kvanti-

fikovat přibližné náklady na provedení vodárenského dispečinku VAK. Projekt je jedním z opatření Projektu SUCHO 

2015. 

Celková situace - VODÁRENSKÝ DISPEČINK (TES)
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5.1.3 NOVÝ VZ HORNÍ LIPOVÁ A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO VDJ HORNÍ LIPOVÁ (DSP) 

Obec: Lipová-lázně 
Katastrální  

území: 
Horní Lipová 

Ulice:  Obnova VHI: NE 

Odhadované  

náklady: 
50 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 

nový vodní zdroj 

přiváděcí řad v délce cca 560 m 

Dokončení PD z roku 2022. Jedná se o dokumentaci pro společné povolení, která bude na základě zpracované TES 

řešit zřízení nového vodního zdroje, který bude vybudován z průzkumného vrtu HV202 a napojení nového vodního 

zdroje na stávající VHI (VDJ Horní Lipová). Obec Lipová-lázně je zásobována z VZ Pomezí, který se nachází v blízkosti 

silnice I/60 pod „Jeskyněmi Na Pomezí“ v k.ú. Vápenná. Přímo v rámci obce se nenacházejí VZ, které jsou využívány 

pro zásobování pitnou vodou. V roce 2019 byl proveden průzkumný vrt HV202 za účelem lokalizace nového VZ v obci 

Lipová-lázně. Nový VZ bude sloužit pro zásobování VDJ Horní Lipová a bude jej možné využít i pro zásobování obyvatel 

v části k.ú. Dolní Lipová. V roce 2020 byla provedena poloprovozní čerpací zkouška pro ověření vydatnosti vrtu. Rea-

lizace nového VZ je součástí opatření Projektu SUCHO 2015. 

Celková situace – NOVÝ VZ HORNÍ LIPOVÁ A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO VDJ HORNÍ LIPOVÁ (DSP)
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5.1.4 GENEREL VODOVODNÍ SÍTĚ  

Obec: oblast působnosti VAK 

Odhadované  

náklady: 
1 000 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 
nový generel vodovodní sítě 

Dokončení z roku 2022. Generel vodovodní sítě je základem pro její budoucí vývoj. Generel vodovodní sítě bude 

sloužit jako koncepční řešení zásobení vodovodních soustav v návaznosti na vývoj vydatnosti zdrojů, případného roz-

voje zájmové oblasti, množství vody předávané obcím v současnosti nenapojených, novou zástavbu atd. Budou zde 

navržena opatření včetně prověření umístění nových vodojemů nebo nutnosti jejich zachování, umístění čerpacích 

stanic a případné rozdělení tlakových pásem. Generel vodovodní sítě bude dokončen v roce 2023. Celkové náklady 

na položku činí 2 400 tis. Kč.  Projekt je jedním z opatření Projektu SUCHO 2015. 

Celková situace - GENEREL VODOVODNÍ SÍTĚ
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5.1.5 OBNOVA ČS POMEZÍ 

Obec: Lipová-lázně 
Katastrální  

území: 
Vápenná 

Ulice:  Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
200 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 

původní ČS v nevyhovujícím technickým vybave-

ním 

Technický popis: 

(návrh) 

komplexní obnova stavební i technologické  

části ČS  

Dokončení PD z roku 2022. Jedná se o PD pro obnovu stavební i technologické části ČS. ČS byla uvedena do provozu 

v roce 1984. Stavební část pak v roce 2014 prošla drobnou rekonstrukcí, nicméně technologická část je stále většinou 

původní. ČS Pomezí je zásadní pro zásobování obce Lipová-lázně a je nutné řešit její komplexní obnovu. PD bude 

dokončena v roce 2023. Předpokládaná cena PD činí 400 tis. Kč. Projekt je jedním z opatření Projektu SUCHO 2015. 

Celková situace - OBNOVA ČS POMEZÍ
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5.1.6 OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ, SMETANOVY SADY, JESENÍK 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Smetanovy sady Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
250 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 

Přiváděcí řad - OC DN250 – 529 m (1970) 

Zásobní řad - AC DN250 - 527 m (1970) 

Technický popis: 

(návrh) 

Přiváděcí řad - TLT DN250 – cca 530 m 

Zásobní řad - TLT DN250 – cca 530 m 

Jedná se o PD pro obnovu přiváděcího a zásobního řadu od VDJ Křížový vrch po ulici Smetanovu (u tenisových kurtů). 

Tato obnova navazuje na již projekčně zpracovanou stavbu „OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK“.  Stá-

vající řady byly uvedeny do provozu v roce 1970 a jsou v celé délce uloženy v souběhu. Přiváděcí řad je proveden 

z ocelového potrubí OC250 a zásobní řad je proveden z azbestocementového potrubí DN250. Aby bylo možné navá-

zat na obnovu páteřního zásobního řadu z ulice Lipovská, je zapotřebí zpracovat tuto PD. Po realizaci stavby „OBNOVA 

VODOVODU V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK“ a této stavby bude páteřní zásobní řad, procházející Jeseníkem od VDJ Kří-

žový vrch po vodojem Lipovská, zcela obnoven.  PD bude dokončena v roce 2023. Předpokládaná cena PD činí 250 

tis. Kč. 

Celková situace - OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ SMETANOVY SADY 
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5.1.7 OBNOVA VODOVODU - PROPOJENÍ ULIC TOVÁRNÍ - BEZRUČOVA, JESENÍK 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Tovární / Bezručova Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
200 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 
původní LT 80 - 320 m (1902) 

Technický popis: 

(návrh) 
TLT DN 80 - 320 m 

Jedná se o PD pro obnovu vodovodu, při které bude obnovena část stávajícího vodovodního řadu z LT DN 80 z roku 

1902, který v říčním km 16,9 podchází řeku Bělou a propojuje vodovodní řady v ul. Tovární a Bezručova. Obnova 

vodovodu je navržena z potrubí TLT DN 80 v délce cca 320 m. PD bude dokončena v roce 2023. Předpokládaná cena 

PD činí 200 tis. Kč. 

Celková situace - PROPOJENÍ ULIC TOVÁRNÍ - BEZRUČOVA 
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5.1.8 STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU TYRŠOVA 248, JESENÍK (I. ETAPA) 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Tyršova Obnova VHI: NE 

Odhadované  

náklady: 
500 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 
komplexní obnova sídla firmy 

Jedná se o PD pro úpravu stávajícího areálu sídla firmy Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s., který se nachází 

na ulici Tyršova v Jeseníku. Stavební úpravy se v I. etapě dotýkají pouze hlavní budovy. Účelem PD je návrh dispozič-

ních úprav objektu hlavní budovy (včetně návrhu umístění odpovídajícího prostoru pro styk s klienty, tzv. „zákaznic-

kého centra“ a uživatelsky racionálního využití všech vnitřních prostorů objektu). PD bude dokončena v roce 2024. 

Předpokládaná cena PD činí 600 tis. Kč 

Celková situace – AREÁL TYRŠOVA 248 
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5.2 Projektové práce – kanalizace  

5.2.1 ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ČISTÍRENSKÝMI KALY – 1. ETAPA (DSP) 

Obec: Česká Ves 
Katastrální  

území: 
Česká Ves 

Ulice: „areál ČOV Česká Ves“ Obnova VHI: NE 

Odhadované  

náklady: 
1 000 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 

solární sušárna čistírenského kalu s výhledem na 

jeho spalování 

Přesun položky z roku 2022. Jedná se o PD pro stavební povolení. V roce 2021 byla dokončena TES, jejímž úkolem 

bylo prověřit možnosti řešení nakládání s čistírenskými kaly. Výstupem této studie je jednoznačné doporučení vari-

anty solárního sušení kalu v první etapě a případně spalování usušeného kalu v druhé etapě. Součástí této PD je 

výstavba solární sušárny čistírenských kalů a vystavění nového objektu zastřešených kalových polí za nádržemi gravi-

tačního zahuštění kalu. Předpokládané dokončení PD je plánováno na rok 2025. Celkové náklady na PD činí cca 2 400 

tis. Kč. 

Celková situace - ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ČISTÍRENSKÝMI KALY – 1. ETAPA (DSP)
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5.2.2 GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ  

Obec: oblast působnosti VAK 

Odhadované  

náklady: 
1 000 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 
nový generel kanalizační sítě 

Generel kanalizační sítě je základem pro její budoucí vývoj. Generel kanalizační sítě bude sloužit jako koncepční řešení 

rozvoje kanalizační sítě v návaznosti na případný rozvoj zájmové oblasti. Budou zde navržena opatření včetně prově-

ření umístění nových odlehčovacích komor nebo nutnosti jejich zachování, umístění čerpacích stanic atd. Generel 

kanalizační sítě bude dokončen v roce 2025. Celkové náklady na položku činí 2 700 tis. Kč. 

Celková situace - GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ
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5.2.3 REKONSTRUKCE A INTEZIFIKACE ČOV ČESKÁ VES (TES) 

Obec: Česká Ves 
Katastrální  

území: 
Česká Ves 

Ulice: „areál ČOV Česká Ves“ Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
500 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 

- obnova stávající technologie 
- doplnění technologie 
- energetické úspory 
- nové energetické zdroje 

Jedná se o strategickou TES, která bude řešit jak obnovu ČOV, tak její intenzifikaci a případné doplnění dalších tech-

nologií. Předmětem této TES bude také vyhledání možných energetických úspor v provozu ČOV a návrh možných 

nových energetických zdrojů. Studie bude dokončena v roce 2024. Celkové náklady na položku činí 700 tis. Kč. 

Celková situace - REKONSTRUKCE A INTEZIFIKACE ČOV ČESKÁ VES 
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6 MONITORING, PASPORTIZACE, VĚCNÁ BŘEMENA 

6.1 KAMEROVÝ MONITORING 

Obec: kanalizace v majetku VAK 

Odhadované  

náklady: 
300 tis. Kč 

Monitoring kanalizace je nezbytnou součástí provozování. Slouží také pro rozhodování o obnově kanalizace. Monito-

ring bude prováděn koncepčně a bude plánován. 

6.2 PASPORTIZACE 

Obec: vodovod a kanalizace v majetku VAK 

Odhadované  

náklady: 
200 tis. Kč 

Pasportizace vodovodu nebo kanalizace slouží jako podklad pro následné zpracování TI do systému GIS. I v současné 

době se setkáváme při kontrolách vodovodu nebo kanalizace se sítěmi, které nebyly doposud dokumentovány. 

 

6.3 VĚCNÁ BŘEMENA 

Obec: vodovod a kanalizace v majetku VAK 

Odhadované  

náklady: 
150 tis. Kč 

Situace věcných břemen je velmi složitá. S novým občanským zákoníkem vyvstaly také nové povinnosti VAKu.  

V oblasti věcných břemen je nutné neustále pokračovat a naplňovat závazky vyplývající z uzavřených smluv.  
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7.1 Investice 

7.1.1 Investice – vodovod 

Plán investic, oprav a projektových prací 2023 

 
Investice - vodovod  

Umístění 
(obec) 

Název akce 

Číslo 
hosp. 

střediska O
b

n
o

va
 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK 2012 A 5,514% 3 700  

společné NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE 
(Projekt SUCHO 2015) 

2012 N 37,258% 25 000  

společné 2022 A 7,452% 5 000  

Celkem 50,224% 33 700  
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7.1.2 Investice – kanalizace  

Plán investic, oprav a projektových prací 2023 

 
Investice - kanalizace  

Umístění 
(obec) 

Název akce 

Číslo 
hosp. 

střediska O
b

n
o

va
 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK 3012 A 14,903% 10 000  

Celkem 14,903% 10 000  

 

  



 

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2023 

- 38 - 

7.2 Opravy 

7.2.1 Opravy – vodovod  

Plán investic, oprav a projektových prací 2023 

 
Opravy - vodovod  

Umístění 
(obec) 

Název akce 

Číslo 
hosp. 

střediska O
b

n
o

va
 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICI MAJAKOVSKÉHO, JESENÍK 2011 A 1,341% 900  

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICÍCH ERBENOVA A SLÁDKOVA, JESENÍK - II. ETAPA 2011 A 2,683% 1 800  

Lipová-lázně OBNOVA VODOVODU V LOKALITĚ "K NÁDRAŽÍ", DOLNÍ LIPOVÁ, LIPOVÁ-LÁZNĚ 2011 A 1,490% 1 000  

společné ÚV ADOLFOVICE A VODNÍ ZDROJE (OBNOVUJÍCÍ OPRAVY) 2021 A 1,192% 800  

společné ÚV ADOLFOVICE A VODNÍ ZDROJE 2021 N 0,149% 100  

různé PITNÁ VODA (OBNOVUJÍCÍ OPRAVY) 
2011 
2031 

A 1,639% 1 100  

různé PITNÁ VODA 
2011 
2031 

N 4,471% 3 000  

Celkem 12,966% 8 700  
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7.2.2 Opravy – kanalizace  

Plán investic, oprav a projektových prací 2023 

 
Opravy - kanalizace  

Umístění 
(obec) 

Název akce 

Číslo 
hosp. 

střediska O
b

n
o

va
 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (I. ETAPA) 3011 A 4,471% 3 000  

společné ČOV ČESKÁ VES (OBNOVUJÍCÍ OPRAVY) 3021 A 2,683% 1 800  

společné ČOV ČESKÁ VES  3021   1,490% 1 000  

různé ODKANALIZOVANÁ VODA (OBNOVUJÍCÍ OPRAVY) 
3011 
3033 

A 3,279% 2 200  

různé ODKANALIZOVANÁ VODA 
3011 
3033 

  1,490% 1 000  

Celkem 13,413% 9 000  
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7.3 Projekce 

7.3.1 Projekce – vodovod 

Plán investic, oprav a projektových prací 2023 

 
Projektové práce - vodovod  

Umístění 
(obec) 

Název akce 

Číslo 
hosp. 

střediska O
b

n
o

va
 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

Jeseník 
PODROBNÝ HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM - PRAMENIŠTĚ "JESENÍK-LÁZNĚ" – II. ETAPA 
(Projekt SUCHO 2015) 

2012 N 0,224% 150  

společné 
VODÁRENSKÝ DISPEČINK (TES)  
(Projekt SUCHO 2015) 

2012 N 0,298% 200  

společné 
NOVÝ VZ HORNÍ LIPOVÁ A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO VDJ HORNÍ LIPOVÁ (DSP) 
(Projekt SUCHO 2015) 

2012 N 0,075% 50  

společné 
GENEREL VODOVODNÍ SÍTĚ 
(Projekt SUCHO 2015) 

2012 A 1,490% 1 000  

společné OBNOVA ČS POMEZÍ 2012 A 0,298% 200  

Jeseník OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ, SMETANOVY SADY, JESENÍK 2011 A 0,373% 250  

Jeseník OBNOVA VODOVODU - PROPOJENÍ ULIC TOVÁRNÍ - BEZRUČOVA, JESENÍK 2012 A 0,298% 200  

společné STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU TYRŠOVA 248, JESENÍK (I. ETAPA) 2012 N 0,745% 500  

Celkem 3,800% 2 550  
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7.3.2 Projekce – kanalizace 

Plán investic, oprav a projektových prací 2023 

 
Projektové práce - kanalizace  

Umístění 
(obec) 

Název akce 

Číslo 
hosp. 

střediska O
b

n
o

va
 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

společné ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ČISTÍRENSKÝMI KALY PO ROCE 2022 3012 N 1,490% 1 000  

společné GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ  3012 A 1,490% 1 000  

společné REKONSTRUKCE A INTEZIFIKACE ČOV ČESKÁ VES (TES) 3022 A 0,745% 500  

Celkem 3,726% 2 500  
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7.4 Monitoring, pasportizace, věcná břemena 

Plán investic, oprav a projektových prací 2023 

 
Monitoring, pasportizace, věcná břemena  

Umístění 
(obec) 

Název akce 
%  

z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

různé KAMEROVÝ MONITORING 0,447% 300  

různé PASPORTIZACE A GEODETICKÁ ZAMĚŘENÍ 0,298% 200  

různé VĚCNÁ BŘEMENA 0,224% 150  

Celkem 0,969% 650  
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7.5 Souhrny 

7.5.1 Souhrny dle členění plánu 

Plán investic, oprav a projektových prací 2023 

 
Souhrny dle členění plánu  

  
%  

z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

  
  

 

Investice - vodovod 50,224% 33 700  

Investice - kanalizace 14,903% 10 000  

Celkem investice 65,127% 43 700  

 
  

 

Opravy - vodovod 12,966% 8 700  

Opravy - kanalizace 13,413% 9 000  

Celkem opravy 26,379% 17 700  

 
  

 

Projektové práce - vodovod 3,800% 2 550  

Projektové práce - kanalizace 3,726% 2 500  

Celkem projektové práce 7,526% 5 050  

 
  

 

Monitoring, pasportizace, věcná břemena 0,969% 650  

  
  

 

CELKEM 100% 67 100  

    
 

CELKEM INVESTIČNÍ NÁKLADY NA OBNOVU INFRASTRUKTURY  51% 34 450  
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7.5.2 Podíly jednotlivých akcionářů (bez Sdružení měst a obcí Jesenicka) s vyčleněním položek společných a různých 

Plán investic, oprav a projektových prací 2023 

 
Podíly jednotlivých akcionářů (bez Sdružení měst a obcí Jesenicka) s vyčleněním položek společných a různých  

  
%  

z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

  
  

 

Jeseník 29,806% 20 000  

 
  

 

Lipová-lázně 1,490% 1 000  

 
  

 

Česká Ves 0,000% 0  

 
  

 

Písečná 0,000% 0  

 
  

 

Bělá pod Pradědem 0,000% 0  

 
  

 

Hradec-Nová Ves 0,000% 0  

 
  

 

společné * 56,855% 38 150  

  
  

 

různé ** 11,848% 7 950  

  
  

 

CELKEM 100% 67 100  

* Jedná se o položky plánu společné pro všechny akcionáře  

(NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE, ÚV ADOLFOVICE - OPRAVY, ČOV ČESKÁ VES - OPRAVY, atd.) 

** Jedná se o položky plánu, které mohou být čerpány v různých obcích dle aktuální potřeby  

(PITNÁ VODA, ODKANALIZOVANÁ VODA, KAMEROVÝ MONITORING, PASPORTIZACE A GEODETICKÁ ZAMĚŘENÍ, VĚCNÁ BŘEMENA) 
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7.5.3 Podíly jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné - rozdělení dle poměru akcií  

Plán investic, oprav a projektových prací 2023 

 
Podíly jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné 
rozdělení dle poměru akcií (2021) 

 

Akcionář 
Počet akcií  

(ks) 

Počet akcií 
poměr v % 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

   
  

 

Jeseník 13 372 62,2562% 72,5784% 48 700  

    
 

Lipová-lázně 2 662 12,3935% 10,0051% 6 713  

    
 

Česká Ves 2 060 9,5908% 6,5892% 4 421  

    
 

Písečná 1 673 7,7890% 5,3513% 3 591  

    
 

Bělá pod Pradědem 1 329 6,1874% 4,2510% 2 852  

    
 

Hradec-Nová Ves 381 1,7738% 1,2187% 818  

 
  

 

Sdružení měst a obcí Jesenicka 2 0,0093% 0,0064% 4  

   
  

 

CELKEM 21 479 100% 100% 67 100  
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7.5.4 Podíly jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné - rozdělení dle výnosů za vodné a stočné 

Plán investic, oprav a projektových prací 2023 

 
Podíly jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné 
rozdělení dle výnosů za vodné a stočné (2021) 

 

Akcionář 

Výnosy  
za  

vodné a stočné 
Kč 

Výnosy  
za vodné  
a stočné 

poměr v % 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

   
  

 

Jeseník 45 494 188,24 68,9323% 77,1651% 51 778  

    
 

Lipová-lázně 7 597 111,36 11,5111% 9,3988% 6 307  

    
 

Česká Ves 6 474 906,92 9,8107% 6,7403% 4 523  

    
 

Písečná 1 675 971,98 2,5394% 1,7447% 1 171  

    
 

Bělá pod Pradědem 3 923 920,32 5,9455% 4,0848% 2 741  

    
 

Hradec-Nová Ves 832 232,70 1,2610% 0,8663% 581  

 
  

 

Sdružení měst a obcí Jesenicka 0,00 0,0000% 0,0000% 0  

   
  

 

CELKEM 65 998 331,52 100% 100% 67 100  
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8 ZÁVĚR 

Ceny uvedené v PIOPP jsou uvedeny bez DPH. Celkový objem finančních prostředků Plánu investic, oprav a projekto-

vých prací pro rok 2023 činí 67 100 tis. Kč. Předpokládané celkové náklady na obnovu VHI v roce 2023 činí 34 450 tis. 

Kč.  

Seznam použitých zkratek 

• VAK  – Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 

• VHI  – vodohospodářská infrastruktura 

• PIOPP – Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2020 

• PFO  – Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury 

• PD – Projektová dokumentace  

• DSP – Projektová dokumentace pro stavební povolení 

• DPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby 

• TES – Technicko-ekonomická studie 

• VS  – vodovodní soustava 

• RVS  – rozvodná vodovodní síť 

• DS  – distribuční síť 

• VZ  – vodní zdroj 

• ÚV  – úpravna vody 

• VDJ  – vodojem 

• PK  – přerušovací komora 

• ČS  – čerpací stanice 

• VDM  – vodoměr  

• ČOV  – čistírna odpadních vod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


