
 
 

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 

Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník 
 

 tel.:   +420 584 411 545 

e-mail:  info@vakjes.cz 

www: www.vakjes.cz 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PLÁN INVESTIC, OPRAV A PROJEKTOVÝCH PRACÍ 

PRO ROK 2024 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Robert Černý  

technický ředitel 

Spolupráce: Ing. Petr Novák a kolektiv PTÚ 

Přezkoumal: Ing. Lenka Podhorná 

ředitelka společnosti 

Schválil: představenstvo společnosti 

Datum:  prosinec 2023 

mailto:info@vakjes.cz
http://www.vakjes.cz/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBSAH 

1 ÚVOD .................................................................................................................................................. - 6 - 

1.1 Účel zpracování plánu ............................................................................................................................... - 6 - 

1.2 Plán financování obnovy VHI .................................................................................................................... - 6 - 

1.2.1 Definice obnovy dle Zákona o vodovodech a kanalizacích ............................................................................................. - 6 - 

1.3 Střednědobé plány investic, oprav a projektových prací .......................................................................... - 6 - 

1.4 Roční plány investic, oprav a projektových prací ...................................................................................... - 6 - 

1.5 Členění plánu investic, oprav a projektových prací ................................................................................... - 7 - 

1.5.1 Investice ............................................................................................................................................................................ - 7 - 

1.5.2 Opravy ............................................................................................................................................................................... - 7 - 

1.5.3 Projektové práce ............................................................................................................................................................... - 7 - 

1.5.4 Monitoring, pasportizace a věcná břemena ................................................................................................................... - 7 - 

1.5.5 Souhrny ............................................................................................................................................................................. - 8 - 

2 ROZSAH MAJETKU A OBLAST PROVOZOVÁNÍ ....................................................................................... - 8 - 

3 INVESTICE ......................................................................................................................................... - 14 - 

3.1 Investice – vodovod ................................................................................................................................ - 14 - 

3.1.1 NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE ........................................................................ - 14 - 

3.2 Investice – kanalizace ............................................................................................................................. - 15 - 

3.2.1 ČOV ČESKÁ VES - OBNOVA ODVODNĚNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU .................................................................................. - 15 - 

3.2.2 OBNOVA KANALIZACE V UL. LIPOVSKÁ, JESENÍK ........................................................................................................... - 16 - 

4 OPRAVY ............................................................................................................................................ - 17 - 

4.1 Opravy - vodovod ................................................................................................................................... - 17 - 

4.1.1 OBNOVA PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU, JESENÍK, HOROVA - SKUPOVA .................................................................................... - 17 - 

4.1.2 ÚV ADOLFOVICE A VODNÍ ZDROJE – OBNOVUJÍCÍ A NEOBNOVUJÍCÍ OPRAVY ........................................................... - 18 - 

4.1.3 PITNÁ VODA – OBNOVUJÍCÍ A NEOBNOVUJÍCÍ OPRAVY ............................................................................................... - 18 - 

4.2 Opravy – kanalizace ................................................................................................................................ - 19 - 

4.2.1 OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (II. ETAPA), JESENÍK .................................................................................. - 19 - 

4.2.2 ČOV ČESKÁ VES – OBNOVUJÍCÍ A NEOBNOVUJÍCÍ OPRAVY .......................................................................................... - 20 - 

4.2.3 ODKANALIZOVANÁ VODA – OBNOVUJÍCÍ A NEOBNOVUJÍCÍ OPRAVY ......................................................................... - 20 - 

5 PROJEKTOVÉ PRÁCE .......................................................................................................................... - 21 - 

5.1 Projektové práce – vodovod ................................................................................................................... - 21 - 

5.1.1 VODÁRENSKÝ DISPEČINK (TES) ...................................................................................................................................... - 21 - 

5.1.2 NOVÝ VZ HORNÍ LIPOVÁ A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO VDJ HORNÍ LIPOVÁ (DSP) ................................................................ - 22 - 

5.1.3 OBNOVA ČS POMEZÍ ....................................................................................................................................................... - 23 - 

5.1.4 OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ, SMETANOVY SADY, JESENÍK .................................................................................... - 24 - 

5.1.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU TYRŠOVA 248, JESENÍK (I. ETAPA) .................................................................................... - 25 - 

5.1.6 OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ "JESENÍK-LÁZNĚ" (TES) ....................................................................................... - 26 - 

5.1.7 OBNOVA VDJ KŘÍŽOVÝ VRCH STARÝ A KŘÍŽOVÝ VRCH NOVÝ ....................................................................................... - 27 - 

5.1.8 OBNOVA VODOVODU V ULICI DENISOVA - PROPOJENÍ TP KŘÍŽOVÝ VRCH A ČAPKA, JESENÍK .................................. - 28 - 

5.1.9 OBNOVA VDJ ČAPKA-NOVÝ/STARÝ (TES) ....................................................................................................................... - 29 - 

5.1.10 OBNOVA VDJ ANENSKÉ ÚDOLÍ ....................................................................................................................................... - 30 - 



 
 

5.1.11 OBNOVA VDJ RD ............................................................................................................................................................. - 31 - 

5.1.12 OBNOVA VDJ HRADEC .................................................................................................................................................... - 32 - 

5.1.13 OPLOCENÍ VZ ŠUMNÝ POTOK ........................................................................................................................................ - 33 - 

5.2 Projektové práce – kanalizace ................................................................................................................ - 34 - 

5.2.1 GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ........................................................................................................................................... - 34 - 

5.2.2 REKONSTRUKCE A INTEZIFIKACE ČOV ČESKÁ VES (TES) ............................................................................................... - 35 - 

5.2.3 ČOV ČESKÁ VES - OBNOVA ODVODNĚNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU .................................................................................. - 36 - 

5.2.4 OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK .................................................................................................................... - 37 - 

6 MONITORING, PASPORTIZACE, VĚCNÁ BŘEMENA, OSTATNÍ ............................................................... - 38 - 

6.1 KAMEROVÝ MONITORING ...................................................................................................................... - 38 - 

6.2 PASPORTIZACE ........................................................................................................................................ - 38 - 

6.3 VĚCNÁ BŘEMENA ................................................................................................................................... - 38 - 

7 TABULKOVÁ ČÁST .............................................................................................................................. - 39 - 

7.1 Investice .................................................................................................................................................. - 40 - 

7.1.1 Investice – vodovod ........................................................................................................................................................ - 40 - 

7.1.2 Investice – kanalizace ..................................................................................................................................................... - 41 - 

7.2 Opravy .................................................................................................................................................... - 42 - 

7.2.1 Opravy – vodovod ........................................................................................................................................................... - 42 - 

7.2.2 Opravy – kanalizace ........................................................................................................................................................ - 43 - 

7.3 Projekce .................................................................................................................................................. - 44 - 

7.3.1 Projekce – vodovod ........................................................................................................................................................ - 44 - 

7.3.2 Projekce – kanalizace ...................................................................................................................................................... - 45 - 

7.4 Monitoring, pasportizace, věcná břemena ............................................................................................. - 46 - 

7.5 Souhrny................................................................................................................................................... - 47 - 

7.5.1 Souhrny dle členění plánu .............................................................................................................................................. - 47 - 

7.5.2 Podíly jednotlivých akcionářů s vyčleněním položek společných a různých ............................................................... - 48 - 

7.5.3 Podíly jednotlivých akcionářů - rozdělení dle poměru akcií ......................................................................................... - 49 - 

7.5.4 Podíly jednotlivých akcionářů - rozdělení dle výnosů za vodné a stočné .................................................................... - 50 - 

8 ZÁVĚR ............................................................................................................................................... - 51 - 

 

 

  



 
 

Vlastník a provozovatel vodovodu a kanalizace 
Obchodní jméno: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 

Sídlo:   Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník 

Identifikační číslo: 651 38 066 

DIČ:   CZ65138066 

Právní forma:  akciová společnost 

Den zápisu do OR: 12. února 1996 

 

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2024 byl schválen představenstvem společnosti dne:  

 

 

 

 

30. 1. 2024          

…………………………………   …………………………………   ………………………………… 

datum     razítko     podpis 

 

 



 

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2024 

- 6 - 

1 ÚVOD 

1.1 Účel zpracování plánu 

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2024 (dále také PIOPP) je zpracován pro účely společnosti  

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále VAK), která je vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské 

infrastruktury (dále VHI). VAK vlastní a provozuje VHI města Jeseník a dále obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hra-

dec-Nová Ves, Lipová-lázně a Písečná. Celkem se jedná o cca 191 km vodovodů a 144 km kanalizace.  

Účelem PIOPP je rozvoj VHI a zejména pak udržení VHI ve vlastnictví společnosti v provozuschopném stavu s maxi-

málním ohledem na Plán financování obnovy VHI tak, aby vynaložené prostředky byly použity účelně.  

Základem pro zpracování PIOPP je střednědobý Plán investic, oprav a projektových prací 2023-2028 schválený dne 

28. 6. 2023 valnou hromadou společnosti. PIOPP dále vychází z aktuálních informací k VHI, ze zpracovaných prů-

zkumů, získaných poznatků při provozování VHI v minulých obdobích a z požadavků technických a provozních pra-

covníků. Dalším podkladem, a to zejména pro položku oprav, jsou technické ukazatele jednotlivých komponentů VHI.  

1.2 Plán financování obnovy VHI 

Účelem Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace (dále PFO) je výpočet finančních potřeb pro řádnou obnovu 

VHI VAK. Obnova VHI je zaměřena na reprodukci a udržení provozuschopného stavu stávajícího majetku. Obnova VHI 

tedy neřeší rozvoj majetku. PFO slouží vlastníkovi při plánování obnovy jeho stávajícího vodohospodářského majetku 

a koordinaci stavební činnosti v oblasti VHI. Základním kritériem pro hodnocení stupně opotřebení vodohospodář-

ského majetku je jeho stáří a předpokládaná životnost jednotlivých zařízení. Poslední aktualizace PFO byla předsta-

venstvem společnosti schválena dne 20. 12. 2022. 

1.2.1 Definice obnovy dle Zákona o vodovodech a kanalizacích 

§ 2 - Vymezení základních pojmů, odst. 9 

Obnovou je výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod, která je inventárně sledo-

vanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za 

účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie.  

§ 8 - Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace, odst. 1 

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finanč-

ních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. 

§ 8 - Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace, odst. 11 

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanali-

zací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravi-

del pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis. 

1.3 Střednědobé plány investic, oprav a projektových prací 

Střednědobé plány jsou zpracovávány každoročně, vždy pro aktuální rok + následujících 5 let a jsou projednávány 

valnou hromadou společnosti. 

1.4 Roční plány investic, oprav a projektových prací 

Na základě střednědobého plánu investic, oprav a projektových prací jsou pravidelně každoročně zpracovávány roční 

PIOPP, které jsou z pravidla schvalovány v závěru roku předcházejícímu plánovanému období. Tyto plány jsou schva-

lovány představenstvem společnosti. Představenstvo společnosti je oprávněno jednotlivé roční plány investic, oprav 

a projektových prací dále doplňovat a aktualizovat dle aktuálního stavu VHI a provozních a jiných potřeb. V ročním 

plánu investic, oprav a projektových prací jsou jednotlivé položky plánu popsány a případně doplněny situačním vý-

kresem. Na základě ročních plánů investic, oprav a projektových prací jsou následně jednotlivé položky plánu reali-

zovány. 
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1.5 Členění plánu investic, oprav a projektových prací 

1.5.1 Investice 

Investice jsou zaměřeny především na rozvoj VHI. To znamená, že se soustředíme na rozšiřování vodních zdrojů a 

vodovodní sítě a zavádění nových technologií. Cílem je zajistit, aby systém vodovodů a kanalizací byl schopen vyhovět 

rostoucím potřebám obyvatel, průmyslu, životního prostředí a nové legislativě. 

V nemalé míře se investice zaměřují také na obnovu VHI. To se stává nezbytným, když je nutné změnit parametry 

technologický celků VHI, případně stávajícího potrubí a jeho vedení. Zde hraje roli změna místních podmínek, pří-

padně technologický pokrok, který umožňuje efektivnější a udržitelnější provoz.  

1.5.2 Opravy 

Opravy VHI hrají zásadní roli v zajištění jejího plynulého a efektivního provozu. Cílem oprav je udržet VHI v provozu-

schopném stavu, což je nezbytné pro zajištění nepřetržitých dodávek vody a odvádění vody odpadní. V praxi se opravy 

často týkají reakce na havárie nebo nečekané poruchy, kdy je nutné rychle a efektivně řešit problémy tak, aby v co 

nejmenší míře docházelo k odstávkám vodovodu, případně kanalizace.  

V rámci ucelených oprav je realizována také obnova VHI, což je klíčové pro prodloužení její životnosti a zlepšení spo-

lehlivosti. Tato obnova se realizuje zejména tam, kde není nutné měnit technologii nebo, v případě potrubí, jeho 

původní trasu a parametry. To znamená, že místo kompletní výměny původního potrubí se mohou provádět pouze 

cílené opravy nebo vylepšení, které zajistí, že stávající systém VHI bude i nadále funkční a vyhovující současným ná-

rokům. 

1.5.3 Projektové práce 

Projektové práce zajišťují připravenost do dalších období a možnost plánování investic, obnovy a oprav.  

Projektové práce jsou důležitou součástí plánování správy VHI, neboť zajišťují přípravu jako pro budoucí investice, tak 

pro obnovu a opravy VHI. Tato fáze plánování je zásadní, protože umožňuje efektivně předcházet budoucím problé-

mům a optimalizovat využití finančních i materiálních zdrojů. 

V rámci projektových prací se zaměřujeme na přípravu a detailní rozpracování konkrétních projektů, což zahrnuje 

technicko-ekonomické studie a projektové dokumentace v různých stupních řízení s ohledem na rozvoj a dlouhodo-

bou udržitelnost VHI. Důraz je kladen rovněž na inovativní přístupy a technologie, které mohou přinést úsporu pro-

vozních nákladů. 

Projektové práce jsou tedy nejen o přípravě konkrétních nových stavebních záměrů nebo obnovujících projektů, ale 

i o strategickém plánování a vytváření flexibilního základu pro adaptaci VHI na měnící se podmínky a potřeby. Výsled-

kem je infrastruktura, která je nejen funkční a bezpečná v současnosti, ale i odolná a připravená na výzvy budoucnosti. 

1.5.4 Monitoring, pasportizace a věcná břemena 

1.5.4.1 Monitoring kanalizace 

Monitoring kanalizace je nezbytnou součástí provozování, neboť poskytuje informace o aktuálním stavu kanalizač-

ního systému. Tento průběžný dohled umožňuje nejen zjišťovat současnou kondici kanalizačních sítí, ale také identi-

fikovat potenciální problémy dříve, než se projeví jako vážné poruchy nebo havárie. Systém monitoringu se zaměřuje 

na různé aspekty kanalizační sítě, včetně integrity potrubí, průtoku vody, přítomnosti překážek nebo narušení po-

trubí. Díky těmto informacím je možné efektivně plánovat údržbu, opravy a obnovu kanalizace. Kromě toho, moni-

toring poskytuje data potřebná pro dlouhodobé plánování a strategická rozhodnutí. 

1.5.4.2 Pasportizace 

Pasportizace vodovodu nebo kanalizace slouží jako podklad pro následné zpracování VHI do systému GIS.  

I v současné době se setkáváme při kontrolách vodovodu nebo kanalizace se sítěmi, které nebyly doposud dokumen-

továny. Pasportizace VHI je základním prvkem pro její efektivní správu a plánování. Tato dokumentace je následně 

využívána pro integraci dat do systému geografických informací (GIS), což umožňuje komplexní vizualizaci a analýzu 

sítě. 
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V praxi se stále setkáváme s realitou, že části vodovodních nebo kanalizačních sítí nebyly v minulosti řádně zdoku-

mentovány. Tento nedostatek informací může vést k problémům při provádění oprav, údržby nebo při plánování 

rozvoje VHI.  

1.5.4.3 Věcná břemena 

Věcná břemena představují komplexní problematiku v rámci správy a provozování VHI. V oblasti věcných břemen je 

nutné neustále pokračovat a naplňovat závazky vyplývající z uzavřených smluv.  

1.5.5 Souhrny 

V závěru tabulkové části plánu investic, oprav a projektových prací jsou soustředěny podrobné souhrny, které zajišťují 

přehlednost a usnadňují orientaci v plánu. Tyto souhrny jsou důležité pro efektivní zhodnocení a analýzu plánovaných 

aktivit a poskytují komplexní přehled o různých segmentech plánu, včetně rozdělení podle různých kategorií, jako 

jsou investice, opravy a projektové práce a umožňují rychle identifikovat celkový objem investic, rozsah a rozpočet 

pro opravy a rozsah projektových prací plánovaných na daný rok.  

V souhrnných tabulkách lze najít také specifické informace o rozdělení nákladů mezi jednotlivé akcionáře a obce. 

Tyto informace jsou prezentovány v přehledných a srozumitelných formátech, což usnadňuje porozumění komplexní 

struktuře a rozsahu plánu. 

1.5.5.1 Souhrny dle členění plánu 

Souhrny jsou provedeny za daný rok dle členění plánu, tj. investice, opravy, projekce a ostatní. 

1.5.5.2 Souhrny dle podílu jednotlivých akcionářů (bez Sdružení měst a obcí Jesenicka) s vyčleněním položek společ-

ných a různých 

Souhrny jsou provedeny za daný rok dle akcionářů (bez Sdružení měst a obcí Jesenicka) s vyčleněním společných a 

různých položek. U společných položek se jedná o položky, které souvisí s VHI jako celkem a jedná se tak o náklady 

společné pro všechny akcionáře (např. ÚV Adolfovice, ČOV Česká Ves, přiváděcí řady atd.). U různých položek jde o 

položky, které jsou řešeny lokálně na VHI, vyvstanou v průběhu plánovaného roku a není je tedy možné lokalizovat 

na obec/akcionáře. Jedná se například o nejmenované opravy (položky pitná a odkanalizovaná voda) a položky uve-

dené v plánu jako ostatní. 

1.5.5.3 Souhrny dle poměru akcií se započtenými položkami společné a různé 

Souhrny jsou provedeny za daný rok dle akcionářů se započtenými položkami společné a různé, a to na základě pro-

centuálního poměru akcionářů v roce 2022. 

1.5.5.4 Souhrny dle výnosů za vodné a stočné se započtenými položkami společné a různé 

Souhrny jsou provedeny za daný rok dle akcionářů se započtenými položkami společné a různé, a to na základě vý-

nosů z vodného a stočného za rok 2022. 

2 ROZSAH MAJETKU A OBLAST PROVOZOVÁNÍ 

VAK vlastní a provozuje (vybrané údaje majetkové evidence za rok 2022) celkem pět vodních zdrojů (včetně jedné 

ÚV), jednu ČOV a vodovody a kanalizace v celkové délce 334,582 km (vodovod – 190,748 km; kanalizace 143,834 

km) v celkové reprodukční ceně cca 2,418 mld. Kč bez DPH.  

Pořizovací cenou VHI se pro potřeby Plánu IOPP v souladu s „Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství pro 

orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodo-

vodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací“ 

(čj.: 14000/2020-15132-1) rozumí hodnota příslušného majetku vodovodů a kanalizací v aktuální ceně, vypočítaná 

podle cenových ukazatelů uvedených v metodickém pokynu. Vypočtená cena dle metodického pokynu je bez DPH. 
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Výše uvedenou vodohospodářskou infrastrukturu VAK provozuje na území obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hra-

dec-Nová Ves, Jeseník, Lipová-lázně a Písečná, a to v rámci okresu Jeseník (Olomoucký kraj). Ze svých vodních zdrojů, 

konkrétně ÚV Adolfovice a Křížový vrch, VAK dodává také vodu předanou obci Mikulovice.  

Podrobnější rozpis majetku je uveden v následujících tabulkách. Jedná se o výběr nejdůležitějších ukazatelů vybra-

ných údajů majetkové evidence.  

Vodovodní potrubí LT DN 80 – Jeseník, Muzikantská stezka – v roce 2015 byla dokončena obnova tohoto vodovodu
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VODOVODY (a)     

ID 

        

Identifikační číslo 
Typ Název 

majetkové evidence 

        

1 7102-646865-65138066-1/1 Přiváděcí řady VS 01 - Skupinový vodovod Jeseník - Mikulovice, PŘ 

2 7102-658723-65138066-1/3 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 01 - Jeseník 

3 7102-621901-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 04 - Česká Ves 

4 7102-720691-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 05 - Písečná 

5 7102-646857-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 06 - Hradec - Nová Ves 

6 7102-658723-65138066-1/2 Rozvodná vodovodní síť VS 03 - DS 01 - Jeseník 

7 7102-684660-65138066-1/2 Přiváděcí řady VS 06 - Místní vodovod Lipová-lázně, PŘ 

8 7102-684660-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 06 - DS 02 - Lipová-lázně 

9 7102-601772-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 07 - DS 03 - Bělá pod Pradědem 

10 7102-601756-65138066-1/2 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 03 - Bělá pod Pradědem 

     

ÚPRAVNA VODY A VODNÍ ZDROJE (a)   

ID 

        

Identifikační číslo 
Typ Název 

majetkové evidence 

        

1 7102-601756-65138066-2/1 
S technologií pro úpravu 
vody (úpravna vody) 

VS 01 - ÚV Adolfovice 

2 7102-658723-65138066-2/1 
Bez technologie úpravy 
vody (dezinfekce vody) 

VS 01 - VZ - prameniště Křížový vrch 

3 7102-658723-65138066-2/2 
Bez technologie úpravy 
vody (dezinfekce vody) 

VS 03 - VZ - prameniště Jeseník-lázně 

4 7102-776904-65138066-2/1 
Bez technologie úpravy 
vody (dezinfekce vody) 

VS 06 - VZ - prameniště Pomezí 

5 7102-601772-65138066-2/1 
Bez technologie úpravy 
vody (dezinfekce vody) 

VS 07 - VZ - prameniště Bělská stráň 
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VODOVODY (b)           

Příslušnost   
Vodovodní 

řady, celková 
délka (km) 

Vodovodní 
přípojky 

počet (ks) 

Počet  
Pořizovací cena 

uvedených objektů  
podle orientačních  
ukazatelů (tis. Kč) 

vodovodního 
Vodní zdroj - typ 

obyvatel 

řadu k systému  připojených 

vodovodu   na vodovod 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 20,502   0 89 475 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 47,895 1 742 9 190 282 336 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 15,355 499 2 304 59 424 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 11,748 209 893 38 647 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 7,650 138 315 26 836 

Samostatný Podzemní 8,311 213 1 475 51 931 

Místní Podzemní 1,056   0 10 807 

Místní Podzemní 29,764 631 2 110  131 113 

Samostatný Podzemní 19,165 278 864 69 512 

Skupinový Podzemní 8,995 171 581 32 628 

  170,442 3 881 17 732 792 710 

       

ÚPRAVNA VODY A VODNÍ ZDROJE (b)       

Příslušnost 
Vodní zdroj - typ 

Celková délka 
potrubí (km) 

Kategorie  

Počet zásobovaných obyvatel 

Pořizovací cena 
uvedených objektů  
podle orientačních  
ukazatelů (tis. Kč) 

vodovodního surové 

řadu k systému  Identifikační číslo odběru 
podzemní/povrchové vody 

vody (§22  

vodovodu vyhlášky) 

Skupinový 
Vodní tok                                                            
613013 

4,034 A2 7 623 199 014 

Skupinový 
Podzemní voda                                                         
611139 

7,144 A1 5 660 26 845 

Samostatný 
Podzemní voda                                               
611136 

8,518 A1 1 475 30 336 

Místní 
Podzemní voda                                         
611180 

0,202 A1 2 110 971 

Samostatný 
Podzemní voda                                                
612363 

0,408 A1 864 1 262 

  20,305   17 732 258 427 

       

CELKEM ZA VODOVODY  
A VODNÍ ZDROJE 

190,748 1 051 137 
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KANALIZACE (a)       

ID 

        

Identifikační číslo 
Typ Název 

majetkové evidence 

        

1 7102-658723-65138066-3/1 Stoková síť KS 01 - SS 01 - Jeseník 

2 7102-684660-65138066-3/1 Stoková síť KS 01 - SS 02 - Lipová - lázně 

3 7102-601756-65138066-3/1 Stoková síť KS 01 - SS 03 - Bělá pod Pradědem 

4 7102-621901-65138066-3/1 Stoková síť KS 01 - SS 04 - Česká Ves 

5 7102-720691-65138066-3/1 Stoková síť KS 01 - SS 05 - Písečná 

6 7102-646857-65138066-3/1 Stoková síť KS 02 - SS 06 - Hradec - Nová Ves 

     

ČOV (a)       

ID 

        

Identifikační číslo Čistírna odpadních 
Název 

majetkové evidence vod 

        

1 7102-621901-65138066-4/1 Čistírna odpadních vod ČOV Česká Ves 
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KANALIZACE (b)           

Příslušnost   
Kanalizační stoky, 

celková délka 
(km) 

Kanalizační 
přípojky  

počet (ks) 

Počet  
Pořizovací cena 

uvedených objektů  
podle orientačních  
ukazatelů (tis. Kč) 

kanalizační Vypouštění odpadních vod obyvatel 

stoky k systému  nebo napojení na ČOV připojených 

kanalizace   na kanalizaci 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

65,319 1 859 10 610 596 027 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

23,187 769 2 101 147 360 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

20,891 596 1 712 112 115 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV ve stejném k.ú. 

16,533 603 2 324 151 951 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

10,472 185 702 53 530 

Místní 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

7,433 153 315 32 551 

  143,834 4 165 17 764 1 093 536 

       

ČOV (b)             

Příslušnost ČOV  
k systému  
kanalizace 

 Vypouštění vyčištěných  
odpadních vod  

do vodního recipientu 

    Počet  
Pořizovací cena 

uvedených objektů  
podle orientačních  
ukazatelů (tis. Kč) 

Identifikační číslo obyvatel 

vypouštění odpadních vod připojených 

    na ČOV 

Skupinový Bělá 617554 17 449 273 349 

   17 449 273 349 

       

   CELKEM ZA KANALIZACI A ČOV 143,834  1 366 885 

       

CELKOVÁ CENA ZA VHI BEZ DPH 2 418 022 
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3 INVESTICE 

3.1 Investice – vodovod 

3.1.1 NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE 

Obec: Bělá pod Pradědem 
Katastrální  

území: 
Adolfovice, Domašov u Jeseníka 

Ulice:  Obnova VHI: ANO/NE 

Odhadované  

náklady: 

Celkem 58 000 tis. Kč  
- obnova 20 000 tis. Kč   
- investice 38 000 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 

nový jímací objekt na Keprnickém potoce, nový 

přiváděcí řad, nový zemní vodojem a obnova 

stávajících přiváděcích řadů. 

Tato stavba je svým významem pro Skupinový vodovod Jeseník-Mikulovice zcela zásadní. Součástí stavby je nový 

vodní zdroj na Keprnickém potoce, nový přiváděcí řad surové vody „Řad P2“ v celkové délce 2 896,50 m, nový zemní 

vodojem pitné vody o objemu 1x 1000 m3, nové kabelové přípojky NN k AŠ 1 a k VDJ pitné vody a dále obnova 

přiváděcího řadu surové vody „Řad P1“ v celkové délce 3 724 m a obnova části přiváděcího řadu pitné vody “Řad A“ 

v délce 501 m. V roce 2022 byla realizována veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby a následně byla uzavřena 

smlouva o dílo. V závěru roku 2022 byla na tuto stavbu podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí 

České republiky, která byla následně v březnu 2023 schválena. Dotace pokryje cca 70% nákladů stavby, které činí   

127 000 tis. Kč. Předpokládané ukončení stavby je plánováno v roce 2025. 

Vydatnost stávajících zdrojů surové vody v průběhu roku s ohledem na jejich vodnost a nemožnost ovlivňování prů-

toků významně kolísá. V suchých obdobích je proto omezováno množství odebírané surové vody, navíc nároky na 

odběry ze skupinového vodovodu se zvyšují v souvislosti s připojováním dalších odběratelů, kterým s dopady sucha 

nastupuje omezování zásobení z individuálních zdrojů. Pro dostatečné zásobování pitnou vodou je také nezbytná 

odpovídající akumulační kapacita upravené vody. Pro zásobování oblasti napojené na skupinový vodovod je denně 

zapotřebí cca 1 400 m3 pitné vody. Stávající akumulační kapacita je pouze 360 m3, což je nedostatečné. Realizace 

další akumulační nádrže o objemu 1 000 m3 je nezbytná k zajištění potřebného množství dodávané pitné vody pro 

nepřetržité zásobovaní oblasti pitnou vodou i v případě odstávky úpravny vody. Celková akumulace upravené vody v 

objemu cca 1 400 m3 mimo jiné také umožní technologickou linku ÚV Adolfovice nastavit na kontinuální výrobu vody. 

V současné době musí výroba vody obratem reagovat na spotřebu pitné vody ve spotřebištích a výroba vody je tak 

velmi rozkolísaná.  

Projekt je jedním z opatření Projektu SUCHO 2015. 

Celková situace - NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE 
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3.2 Investice – kanalizace 

3.2.1 ČOV ČESKÁ VES - OBNOVA ODVODNĚNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU 

Jedná se o obnovu VHI. Odvodňování anaerobně stabilizovaného čistírenského kalu je na ČOV Česká Ves realizováno 

pomocí tzv. odstředivky. Konkrétně se jedná o odstředivku společnosti Hiller GmbH (Německo), která byla na ČOV 

Česká Ves instalována při rekonstrukci v letech 2005-2006 (v rámci projektu ISPA) a nahradila do té doby používaný 

pásový lis CENED. Odstředivka je tedy v provozu cca 17 let. S ohledem na výsledek z pravidelné servisní prohlídky je 

nutné řešit obnovu technologie na odvodnění čistírenského kalu, a to bez zbytečného odkladu. Předpokládané cel-

kové náklady na stavbu činí 3 000 tis. Kč. 

Celková situace – ČOV ČESKÁ VES - OBNOVA ODVODNĚNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU 

  

Obec: Česká Ves 
Katastrální  

území: 
Česká Ves 

Ulice: „areál ČOV Česká Ves“ Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
3 000 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 
nefunkční odstředivka vyhnilého kalu 

Technický popis: 

(návrh) 
obnova odvodnění vyhnilého kalu 
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3.2.2 OBNOVA KANALIZACE V UL. LIPOVSKÁ, JESENÍK 

Jedná se o obnovu VHI. Stavba byla zahájena v roce 2023 a bude dokončena v roce 2024. Jedná se o obnovu páteřní 

kanalizační stoky DN800 (bezvýkopovou technologií) umístěné ve státní silnici III/45319 s asfaltovým povrchem a 

obnovou stoky DN300 a DN500 v otevřené rýze výměnou potrubí v místní komunikaci s asfaltovým povrchem. Sou-

částí obnovy bude i přepojení a nové provedení všech funkčních kanalizačních přípojek ve veřejném prostranství. 

Kanalizační stoka BT800 bude zrekonstruována v délce 496,2 m sanačním rukávcem (metoda UV-LINER). Kanalizační 

stoky beton DN300 a DN500 budou rekonstruovány výměnou potrubí za PVC SN12 ve stejné dimenzi. Celkové ná-

klady na stavbu činí 17 973 tis. Kč. 

Celková situace – Obnova kanalizace v ulici Lipovská, Jeseník  

 

 

  

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Lipovská Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
16 700 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 
kanalizační stoka - BT DN 800 - cca 500 m 

Technický popis: 

(návrh) 
kanalizační stoka – UV-LINER DN800 - cca 500 m 
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4 OPRAVY 

4.1 Opravy - vodovod 

4.1.1 OBNOVA PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU, JESENÍK, HOROVA - SKUPOVA 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Josefa Hory, Skupova“ Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
3 700 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 
OC200 - cca 145 m (1972) 

Technický popis: 

(návrh) 

přiváděcí řad v délce v délce 145 m 

vodovodní řad – PE d225 – cca 145 m 

Jedná se o obnovu VHI. Potrubí OC200 je součástí přiváděcího řadu z VDJ Křížový vrch do Mikulovic a zásobování obcí 

Česká Ves a dále je na něm zcela závislé. V tomto úseku se jedná o poslední část, která je provedena z oceli a je ve 

značně nevyhovujícím stavu. Jde o problémový úsek z hlediska dotčených pozemků a jejich vlastníků, nicméně přivá-

děcí řad OC200 v celkové délce cca 145 m byl uveden do provozu v roce 1972 a jeho obnova je nutná. Předpokládané 

náklady na stavbu činní 3 700 tis. Kč. 

Celková situace - OBNOVA PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU, JESENÍK, HOROVA - SKUPOVA 
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4.1.2 ÚV ADOLFOVICE A VODNÍ ZDROJE – OBNOVUJÍCÍ A NEOBNOVUJÍCÍ OPRAVY 

Obec: v působnosti VAK 

Odhadované  

náklady: 

900 tis. Kč - obnovující 

100 tis. Kč - neobnovující 
Obnova VHI: 

 

ANO / NE 

dle charakteru opravy 
 

Jedná se o odstranění obnovujících či neobnovujících nejmenovaných havárií a poruch na objektu ÚV a vodních zdro-

jích.  

4.1.3 PITNÁ VODA – OBNOVUJÍCÍ A NEOBNOVUJÍCÍ OPRAVY 

Obec: v působnosti VAK 

Odhadované  

náklady: 

1 100 tis. Kč - obnovující 

3 000 tis. Kč - neobnovující 
Obnova VHI: 

ANO / NE 

dle charakteru opravy 

Jedná se o odstranění obnovujících či neobnovujících nejmenovaných havárií a poruch na objektech vodovodu vyjma 

ÚV a vodních zdrojů, které jsou sledovány samostatně. 
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4.2 Opravy – kanalizace 

4.2.1 OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (II. ETAPA), JESENÍK 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: - Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
3 100 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 
různé 

Technický popis: 

(návrh) 
bezvýkopová technologie - vložkování  

Jedná se o obnovu VHI. Vybrané části kanalizačních stok v lokalitě Jeseník-lázně budou obnoveny bezvýkopovou tech-

nologií (metoda UV-LINER). V letech 2019–2022 byla zhotovena „STUDIE PROVEDITELNOSTI OBNOVY KANALIZACE V 

LOKALITĚ LÁZNĚ JESENÍK“, na jejímž podkladě byly určeny úseky stok, jejichž technický stav vyžaduje obnovu a sou-

časně umožňuje její provedení bezvýkopovou technologií. Předpokládané náklady na stavbu činní 6 300 tis. Kč. Stavba 

bude dokončena v roce 2025. 

Celková situace - OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK, JESENÍK 
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4.2.2 ČOV ČESKÁ VES – OBNOVUJÍCÍ A NEOBNOVUJÍCÍ OPRAVY 

Obec: Česká Ves 
Katastrální  

území: 
Česká Ves 

Ulice: „areál ČOV Česká Ves“ Obnova VHI: 
ANO / NE 

dle charakteru opravy 

Odhadované  

náklady: 

2 500 tis. Kč - obnovující 

1 000 tis. Kč - neobnovující 

Jedná se o odstranění obnovujících či neobnovujících nejmenovaných havárií a poruch na objektech ČOV.  

Celková situace - ČOV ČESKÁ VES – OPRAVY

 

4.2.3 ODKANALIZOVANÁ VODA – OBNOVUJÍCÍ A NEOBNOVUJÍCÍ OPRAVY 

Obec: kanalizace v majetku VAK 

Odhadované  

náklady: 

2 500 tis. Kč - obnovující 

1 000 tis. Kč - neobnovující 
Obnova VHI: 

ANO / NE 

dle charakteru opravy 

Jedná se o odstranění obnovujících či neobnovujících nejmenovaných havárií a poruch objektech kanalizace, vyjma 

ČOV, která je sledována samostatně.  



 

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2024 

- 21 - 

5 PROJEKTOVÉ PRÁCE 

5.1 Projektové práce – vodovod  

5.1.1 VODÁRENSKÝ DISPEČINK (TES) 

Obec: Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Jeseník, Lipová-lázně, Písečná 

Obnova VHI: NE 

Odhadované  

náklady: 
100 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 

vodárenský dispečink pro stálý dohled a pří-

padné řízení vodárenských objektů 

Přesun položky z roku 2023. V roce 2023 byly zahájeny práce na základní technicko-ekonomické studii, která bude 

řešit způsoby a kvantifikovat přibližné náklady na provedení vodárenského dispečinku VAK. TES bude dokončena 

v roce 2024. Předpokládaná cena PD činí 200 tis. Kč. Projekt je jedním z opatření Projektu SUCHO 2015. 

Celková situace - VODÁRENSKÝ DISPEČINK (TES)
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5.1.2 NOVÝ VZ HORNÍ LIPOVÁ A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO VDJ HORNÍ LIPOVÁ (DSP) 

Obec: Lipová-lázně 
Katastrální  

území: 
Horní Lipová 

Ulice:  Obnova VHI: NE 

Odhadované  

náklady: 
50 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 

nový vodní zdroj 

přiváděcí řad v délce cca 560 m 

Dokončení PD z roku 2023. Jedná se o dokumentaci pro společné povolení, která bude na základě zpracované TES 

řešit zřízení nového vodního zdroje, který bude vybudován z průzkumného vrtu HV202 a napojení nového vodního 

zdroje na stávající VHI (VDJ Horní Lipová). Obec Lipová-lázně je zásobována z VZ Pomezí, který se nachází v blízkosti 

silnice I/60 pod „Jeskyněmi Na Pomezí“ v k.ú. Vápenná. Přímo v rámci obce se nenacházejí VZ, které jsou využívány 

pro zásobování pitnou vodou. V roce 2019 byl proveden průzkumný vrt HV202 za účelem lokalizace nového VZ v obci 

Lipová-lázně. Nový VZ bude sloužit pro zásobování VDJ Horní Lipová a bude jej možné využít i pro zásobování obyvatel 

v části k.ú. Dolní Lipová. V roce 2020 byla provedena poloprovozní čerpací zkouška pro ověření vydatnosti vrtu. Rea-

lizace nového VZ je součástí opatření Projektu SUCHO 2015. 

Celková situace – NOVÝ VZ HORNÍ LIPOVÁ A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO VDJ HORNÍ LIPOVÁ (DSP)
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5.1.3 OBNOVA ČS POMEZÍ 

Obec: Lipová-lázně 
Katastrální  

území: 
Vápenná 

Ulice:  Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
200 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 

původní ČS v nevyhovujícím technickým vybave-

ním 

Technický popis: 

(návrh) 

komplexní obnova stavební i technologické  

části ČS  

Dokončení PD z roku 2023. Jedná se o PD pro obnovu stavební i technologické části ČS. ČS byla uvedena do provozu 

v roce 1984. Stavební část pak v roce 2014 prošla drobnou rekonstrukcí, nicméně technologická část je stále většinou 

původní. ČS Pomezí je zásadní pro zásobování obce Lipová-lázně a je nutné řešit její komplexní obnovu. PD bude 

dokončena v roce 2023. Předpokládaná cena PD činí 400 tis. Kč. Projekt je jedním z opatření Projektu SUCHO 2015. 

Celková situace - OBNOVA ČS POMEZÍ
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5.1.4 OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ, SMETANOVY SADY, JESENÍK 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Smetanovy sady Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
250 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 

přiváděcí řad - OC DN250 – 529 m (1970) 

zásobní řad - AC DN250 - 527 m (1970) 

Technický popis: 

(návrh) 

přiváděcí řad - TLT DN250 – cca 530 m 

zásobní řad - TLT DN250 – cca 530 m 

Dokončení PD z roku 2023. Jedná se o PD pro obnovu přiváděcího a zásobního řadu od VDJ Křížový vrch po ulici 

Smetanovu (u tenisových kurtů). Tato obnova navazuje na již projekčně zpracovanou stavbu „OBNOVA VODOVODU 

V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK“. Stávající řady byly uvedeny do provozu v roce 1970 a jsou v celé délce uloženy v sou-

běhu. Přiváděcí řad je proveden z ocelového potrubí OC250 a zásobní řad je proveden z azbestocementového potrubí 

DN250. Aby bylo možné navázat na obnovu páteřního zásobního řadu z ulice Lipovská, je zapotřebí zpracovat tuto 

PD. Po realizaci stavby „OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK“ a této stavby bude páteřní zásobní řad, 

procházející Jeseníkem od VDJ Křížový vrch po vodojem Lipovská, zcela obnoven. PD bude dokončena v roce 2024. 

Předpokládaná cena PD činí 250 tis. Kč. 

Celková situace - OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ SMETANOVY SADY 
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5.1.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU TYRŠOVA 248, JESENÍK (I. ETAPA) 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Tyršova Obnova VHI: NE 

Odhadované  

náklady: 
600 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 
komplexní obnova sídla společnosti 

Jedná se o PD pro úpravu stávajícího areálu sídla firmy Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s., který se nachází 

na ulici Tyršova v Jeseníku. Projekční práce byly zahájeny v roce 2023. Stavební úpravy se v I. etapě dotýkají pouze 

hlavní budovy a demolice stávající přidružené budovy. Účelem PD je návrh dispozičních úprav objektu hlavní budovy 

(včetně návrhu umístění odpovídajícího prostoru pro styk s klienty, tzv. „zákaznického centra“ a uživatelsky racionál-

ního využití všech vnitřních prostorů objektu). PD bude dokončena v roce 2024. Předpokládaná cena PD činí 600 tis. 

Kč. 

Celková situace – AREÁL TYRŠOVA 248 
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5.1.6 OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ "JESENÍK-LÁZNĚ" (TES) 

Obec: 
Jeseník, Česká Ves,  

Lipová-lázně 

Katastrální  

území: 
Jeseník, Česká Ves, Lipová-lázně 

Ulice: - Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
100 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 

TES s variantami řešení obnovy a rozšíření pra-

meniště 

V roce 2019 byla zahájena II. etapa podrobného hydrogeologického posudku, jehož režimní měření bylo realizováno 

průběžně do roku 2023. Na  základě těchto měření bude následně zahájena práce na rozsáhlé dokumentaci na ob-

nově a posílení VZ Jeseník-lázně. Účelem celého projektu je zvýšení retenční schopnosti lesních pozemků v širším 

prostoru Studničního vrchu za účelem zvýšení vydatnosti vodních zdrojů. Jedná se o technicko-ekonomickou studii. 

PD bude dokončena v roce 2025. Předpokládaná cena TES činí 400 tis. Kč. Projekt je jedním z opatření Projektu SU-

CHO 2015. 

Celková situace – OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ "JESENÍK-LÁZNĚ" (TES) 

 

  



 

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2024 

- 27 - 

5.1.7 OBNOVA VDJ KŘÍŽOVÝ VRCH STARÝ A KŘÍŽOVÝ VRCH NOVÝ 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: - Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
300 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 

komplexní obnova VDJ Křížový vrch (starý)  

a VDJ Křížový vrch (nový) 

Jedná se o PD pro obnovu stavební i technologické části obou VDJ. VDJ Křížový vrch (starý) byl uveden do provozu 

v roce 1898 a sestává se ze dvou  akumulačních komor o objemu 200 m3(celkem tedy 400 m3). VDJ Křížový vrch (nový) 

byl uveden do provozu v roce 1970 a sestává se z jedné akumulační komory o objemu 400 m3. Oba VDJ jsou zásobo-

vány jak přivaděčem upravené vody z ÚV Adolfovice, tak i z prameniště Křížový vrch. VDJ Křížový vrch jsou zásadní 

pro zásobování města Jeseník a obcí Česká Ves, Písečná a Hradec-Nová Ves a je nutné řešit její komplexní obnovu. 

Podkladem návrhu obnovy technologické části VDJ bude TES Vodohospodářského dispečinku. PD bude dokončena 

v roce 2025. Předpokládaná cena PD činí 600 tis. Kč 

Celková situace – VDJ Křížový vrch 
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5.1.8 OBNOVA VODOVODU V ULICI DENISOVA - PROPOJENÍ TP KŘÍŽOVÝ VRCH A ČAPKA, JESENÍK 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Tyršova Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
300 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 

TLT DN 80 [1965] - v TP Křížový Vrch  

OC DN 100 [1940] - v TP Křížový Vrch 

OC DN 100 [1966] - v TP Čapka 

Technický popis: 

(návrh) 

TLT DN150 délky cca 161,0 m a TLT DN100 délky 

cca 385 m (95 m v TP Křížový Vrch, cca 75,0 m 

propoj pod řekou a 215 m v TP Čapka) 

Projektová dokumentace pro obnovu a rozšíření vodovodu. Jedná se o obnovu stávajících vodovodních řadů z TLT 

DN 80 z roku 1965, OC DN 100 z let 1940 (v TP Křížový Vrch) a 1966 (v TP Čapka), a jejich propojení (křížení potoka 

Staříč). Obnova vodovodu je navržena z potrubí TLT DN150 délky 161,0 m (ul. Janáčkova a Jaroslava Ježka) a TLT 

DN100 délky cca 385,0 m (ul. Denisova). PD bude dokončena v roce 2024. Předpokládaná cena PD činí 300 tis. Kč 

Celková situace – OBNOVA VODOVODU V ULICI DENISOVA 
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5.1.9 OBNOVA VDJ ČAPKA-NOVÝ/STARÝ (TES) 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: Tyršova Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
200 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 

komplexní obnova VDJ Čapka (starý)  

a VDJ Čapka (nový) 

Jedná se o technicko-ekonomickou studii pro obnovu stavební i technologické části obou VDJ. Jelikož je využití VDJ 

Čapka (starý) velmi omezené volíme nejprve cestu TES, která nastíní varianty možných řešení obnovy. VDJ Čapka 

(starý) byl uveden do provozu v roce 1972 a sestává se z jedné akumulační komory o objemu 650 m3. VDJ Čapka 

(nový) byl uveden do provozu v roce 1984 a sestává se z jedné akumulační komory o objemu 1 000m3. Oba VDJ jsou 

zásobovány přiváděcím řadem z ÚV Adolfovice. VDJ Čapka jsou zásadní pro zásobování města Jeseník a je nutné řešit 

varianty jejich obnovy. Podkladem návrhu obnovy technologické části VDJ bude TES Vodohospodářského dispečinku. 

PD bude dokončena v roce 2024. Předpokládaná cena TES činí 200 tis. Kč 

Celková situace – VDJ Čapka 
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5.1.10 OBNOVA VDJ ANENSKÉ ÚDOLÍ 

Obec: Lipová-lázně 
Katastrální  

území: 
Dolní Lipová 

Ulice: - Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
300 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 
komplexní obnova VDJ Anenské údolí 

Jedná se o PD pro obnovu stavební i technologické části VDJ. VDJ Anenské údolí byl uveden do provozu v roce 1972 

a sestává se z jedné akumulační komory o objemu 400 m3. VDJ je zásobován, prostřednictvím rozvodné sítě, z VZ 

Pomezí. VDJ Anenské údolí je zásadní pro zásobování obce Lipová-lázně a je nutné řešit jeho komplexní obnovu. 

Podkladem návrhu obnovy technologické části VDJ bude TES Vodohospodářského dispečinku. PD bude dokončena 

v roce 2024. Předpokládaná cena PD činí 300 tis. Kč 

Celková situace – VDJ Anenské údolí 

  



 

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2024 

- 31 - 

5.1.11 OBNOVA VDJ RD 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: -  Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
300 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 
komplexní obnova VDJ RD 

Jedná se o PD pro obnovu stavební i technologické části obou VDJ. Částečná obnova VDJ byla zahájena již v roce 2023 

z důvodu havarijního stavu. VDJ Rudné doly byl uveden do provozu v roce 1980 a sestává se ze dvou  akumulačních 

komor o objemu 150 m3. VDJ je zásobován z prameniště Křížový vrch. U VDJ Rudné doly je nutné řešit jeho komplexní 

obnovu, která bude zohledňovat již realizované opravy. PD bude dokončena v roce 2024. Předpokládaná cena PD činí 

300 tis. Kč 

Celková situace – VDJ Rudné doly 
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5.1.12 OBNOVA VDJ HRADEC 

Obec: Hradec – Nová Ves 
Katastrální  

území: 
Hradec u Jeseníka 

Ulice: - Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
300 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 
komplexní obnova VDJ Hradec 

Jedná se o PD pro obnovu stavební i technologické části obou VDJ. VDJ Hradec byl uveden do provozu v roce 1992 a 

sestává se ze dvou  akumulačních komor o objemu 100 m3. VDJ je zásobován přiváděcím řadem z ÚV Adolfovice. VDJ 

Hradec zásobuje pitnou vodou obce Hradec-Nová Ves a je nutné řešit jeho komplexní obnovu. PD bude dokončena 

v roce 2024. Předpokládaná cena PD činí 300 tis. Kč. 

Celková situace – VDJ Hradec 
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5.1.13 OPLOCENÍ VZ ŠUMNÝ POTOK 

Obec: společné 
Katastrální  

území: 
Domašov u Jeseníka, Seč u Jeseníka 

Ulice: - Obnova VHI: NE 

Odhadované  

náklady: 
100 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 
nové oplocení 

Jedná se o PD na oplocení areálu odběrného objektu na Šumném potoce, který nebyl doposud oplocen. Z hlediska 

zabezpečení odběrného objektu je oplocení nutné. PD bude dokončena v roce 2024. Předpokládaná cena PD činí 100 

tis. Kč 

Celková situace – Oplocení VZ Šumný potok 
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5.2 Projektové práce – kanalizace  

5.2.1 GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ  

Obec: oblast působnosti VAK 

Odhadované  

náklady: 
1 500 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 
nový generel kanalizační sítě 

Generel kanalizační sítě je základem pro její budoucí vývoj. Projekční práce byly zahájeny v roce 2023. Generel kana-

lizační sítě bude sloužit jako koncepční řešení rozvoje kanalizační sítě v návaznosti na případný rozvoj zájmové oblasti. 

Budou zde navržena opatření včetně prověření umístění nových odlehčovacích komor nebo nutnosti jejich zachování, 

umístění čerpacích stanic atd. Práce na generelu byly zahájeny v červnu 2023 měrnou kampaní. Generel kanalizační 

sítě bude dokončen v roce 2025. Celkové náklady na položku činí 3 589 tis. Kč. 

Celková situace - GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ
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5.2.2 REKONSTRUKCE A INTEZIFIKACE ČOV ČESKÁ VES (TES) 

Obec: Česká Ves 
Katastrální  

území: 
Česká Ves 

Ulice: „areál ČOV Česká Ves“ Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
500 tis. Kč 

Technický popis: 

(návrh) 

- obnova stávající technologie 
- doplnění technologie 
- energetické úspory 
- nové energetické zdroje 

Jedná se o strategickou TES, která bude řešit jak obnovu ČOV, tak její intenzifikaci a případné doplnění dalších tech-

nologií. Předmětem této TES bude také vyhledání možných energetických úspor v provozu ČOV a návrh možných 

nových energetických zdrojů. TES bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 

18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. TES bude 

obsahovat variantní řešení a jejich hodnocení. Studie bude dokončena v roce 2025. Celkové náklady na položku činí 

700 tis. Kč. 

Celková situace - REKONSTRUKCE A INTEZIFIKACE ČOV ČESKÁ VES 

 

 

 

  



 

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2024 

- 36 - 

5.2.3 ČOV ČESKÁ VES - OBNOVA ODVODNĚNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU 

Jedná se o PD obnovy odvodnění čistírenského kalu na ČOV Česká Ves. Odvodňování anaerobně stabilizovaného 

čistírenského kalu je na ČOV Česká Ves realizováno pomocí tzv. odstředivky. Konkrétně se jedná o odstředivku spo-

lečnosti Hiller GmbH (Německo), která byla na ČOV Česká Ves instalována při rekonstrukci v letech 2005-2006 (v 

rámci projektu ISPA). Odstředivka je tedy v provozu cca 17 let a s ohledem na výsledek z pravidelné servisní prohlídky 

je nutné řešit obnovu technologie na odvodnění čistírenského kalu, a to bez zbytečného odkladu. Předpokládaná 

cena PD činí 200 tis. Kč. 

Celková situace – ČOV ČESKÁ VES - OBNOVA ODVODNĚNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU 

 

  

Obec: Česká Ves 
Katastrální  

území: 
Česká Ves 

Ulice: „areál ČOV Česká Ves“ Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
200 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 
nefunkční odstředivka vyhnilého kalu 

Technický popis: 

(návrh) 
obnova odvodňování vyhnilého kalu 
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5.2.4 OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK 

Obec: Jeseník 
Katastrální  

území: 
Jeseník 

Ulice: - Obnova VHI: ANO 

Odhadované  

náklady: 
500 tis. Kč 

Technický popis: 

(stávající stav) 

dva kanalizační systémy vybudované v letech 

1900-1980 

Technický popis: 

(návrh) 
sjednocený kanalizační systém   

Na základě technicko-ekonomické studie obnovy kanalizace v Lázních Jeseník, která se komplexně zabývala obnovou 

kanalizace v řešeném území bude zpracována projektová dokumentace. V dané lokalitě se protínají dva kanalizační 

systémy vybudované v letech 1900-1980.  

Jedná se o dokumentaci pro stavební (společné) povolení. Účelem PD bude obnova kanalizace s případnou úpravou 

systému odkanalizování lokality „Lázně Jeseník“ (úpravou tras, zrušení nepotřebných stok, nebo návrh nových stok) 

s využitím systému uvedeného do provozu v roce 1980 a jeho částečnými úpravami. PD bude dokončena v roce 2025. 

Předpokládaná cena PD činí 750 tis. Kč. 

Celková situace - OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK 
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6 MONITORING, PASPORTIZACE, VĚCNÁ BŘEMENA, OSTATNÍ 

6.1 KAMEROVÝ MONITORING 

Obec: kanalizace v majetku VAK 

Odhadované  

náklady: 
300 tis. Kč 

Monitoring kanalizace je nezbytnou součástí provozování. Slouží také pro rozhodování o obnově kanalizace. Monito-

ring bude prováděn koncepčně a bude plánován. 

6.2 PASPORTIZACE 

Obec: vodovod a kanalizace v majetku VAK 

Odhadované  

náklady: 
200 tis. Kč 

Pasportizace vodovodu nebo kanalizace slouží jako podklad pro následné zpracování TI do systému GIS. I v současné 

době se setkáváme při kontrolách vodovodu nebo kanalizace se sítěmi, které nebyly doposud dokumentovány. 

6.3 VĚCNÁ BŘEMENA 

Obec: vodovod a kanalizace v majetku VAK 

Odhadované  

náklady: 
150 tis. Kč 

Situace věcných břemen je velmi složitá. S novým občanským zákoníkem vyvstaly také nové povinnosti VAKu.  

V oblasti věcných břemen je nutné neustále pokračovat a naplňovat závazky vyplývající z uzavřených smluv.  

 



 

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2024 

- 39 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 TABULKOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2024 

- 40 - 

7.1 Investice 

7.1.1 Investice – vodovod 

Plán investic, oprav a projektových prací 2024 

 
Investice - vodovod  

Umístění 

(obec) 
Název akce 

Číslo 

hosp. stře-

diska O
b

n
o

va
 

%  

z plánu 

Investiční 

náklady  

(tis. Kč) 

 

společné 
NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE 

(Projekt SUCHO 2015) 

2012 

2022 

2032 

N 36,875% 38 000  

společné A 19,408% 20 000  

Celkem 56,283% 58 000  
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7.1.2 Investice – kanalizace  

 

Plán investic, oprav a projektových prací 2024 

 
Investice - kanalizace  

Umístění 
(obec) 

Název akce 

Číslo 
hosp. 

střediska O
b

n
o

va
 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

Jeseník ČOV ČESKÁ VES - OBNOVA ODVODNĚNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU 3012 A 2,911% 3 000  

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK 3012 A 16,206% 16 700  

Celkem 19,117% 19 700  
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7.2 Opravy 

7.2.1 Opravy – vodovod  

Plán investic, oprav a projektových prací 2024 

 
Opravy - vodovod  

Umístění 
(obec) 

Název akce 

Číslo 
hosp. 

střediska O
b

n
o

va
 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

Jeseník OBNOVA PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU, JESENÍK, HOROVA - SKUPOVA 2011 A 3,590% 3 700  

společné ÚV ADOLFOVICE A VODNÍ ZDROJE (OBNOVUJÍCÍ OPRAVY) 2021 A 0,873% 900  

společné ÚV ADOLFOVICE A VODNÍ ZDROJE 2021 N 0,097% 100  

různé PITNÁ VODA (OBNOVUJÍCÍ OPRAVY) 
2011 
2031 

A 1,067% 1 100  

různé PITNÁ VODA 
2011 
2031 

N 2,911% 3 000  

Celkem 8,540% 8 800  
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7.2.2 Opravy – kanalizace  

Plán investic, oprav a projektových prací 2024 

 
Opravy - kanalizace  

Umístění 
(obec) 

Název akce 

Číslo 
hosp. 

střediska O
b

n
o

va
 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (II. ETAPA) 3011 A 3,008% 3 100  

společné ČOV ČESKÁ VES (OBNOVUJÍCÍ OPRAVY) 3021 A 2,426% 2 500  

společné ČOV ČESKÁ VES  3021   0,970% 1 000  

různé ODKANALIZOVANÁ VODA (OBNOVUJÍCÍ OPRAVY) 
3011 
3033 

A 2,426% 2 500  

různé ODKANALIZOVANÁ VODA 
3011 
3033 

  0,970% 1 000  

Celkem 9,801% 10 100  
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7.3 Projekce 

7.3.1 Projekce – vodovod 

Plán investic, oprav a projektových prací 2024 

 
Projektové práce - vodovod  

Umístění 
(obec) 

Název akce 

Číslo 
hosp. 

střediska O
b

n
o

va
 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

společné 
VODÁRENSKÝ DISPEČINK (TES)  
(Projekt SUCHO 2015) 

2012 N 0,097% 100  

společné 
NOVÝ VZ HORNÍ LIPOVÁ A PŘIVÁDĚCÍ ŘÁD PRO VDJ HORNÍ LIPOVÁ 
(Projekt SUCHO 2015) 

2012 
2022 

N 0,049% 50  

společné OBNOVA ČS POMEZÍ 2034 A 0,194% 200  

Jeseník OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ, SMETANOVY SADY, JESENÍK 2012 A 0,243% 250  

společné STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU TYRŠOVA 248, JESENÍK (I. ETAPA) 1000 N 0,582% 600  

Jeseník 
OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ "JESENÍK-LÁZNĚ" (TES) 
(Projekt SUCHO 2015) 

2022 A 0,097% 100  

Jeseník OBNOVA VDJ KŘÍŽOVÝ VRCH STARÝ A KŘÍŽOVÝ VRCH NOVÝ 2032 A 0,291% 300  

Jeseník 
OBNOVA VODOVODU V ULICI DENISOVA - PROPOJENÍ  
TP KŘÍŽOVÝ VRCH A ČAPKA, JESENÍK 

2012 A 0,291% 300  

Jeseník OBNOVA VDJ ČAPKA-NOVÝ/STARÝ (TES) 2032 A 0,194% 200  

Lipová-lázně OBNOVA VDJ ANENSKÉ ÚDOLÍ 2032 A 0,291% 300  

Jeseník OBNOVA VDJ RD 2032 A 0,291% 300  

Hradec-Nová Ves OBNOVA VDJ HRADEC 2032 A 0,291% 300  

společné OPLOCENÍ VZ ŠUMNÝ POTOK 2022 N 0,097% 100  

Celkem 3,008% 3 100  
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7.3.2 Projekce – kanalizace 

Plán investic, oprav a projektových prací 2024 

 
Projektové práce - kanalizace  

Umístění 
(obec) 

Název akce 

Číslo 
hosp. 

střediska O
b

n
o

va
 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

společné GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ  3012 A 1,456% 1 500  

společné REKONSTRUKCE A INTEZIFIKACE ČOV ČESKÁ VES (TES) 3022 A 0,485% 500  

společné ČOV ČESKÁ VES - OBNOVA ODVODNĚNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU 3022 A 0,194% 200  

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK 3012 A 0,485% 500  

Celkem 2,620% 2 700  
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7.4 Monitoring, pasportizace, věcná břemena 

Plán investic, oprav a projektových prací 2024 

 
Monitoring, pasportizace, věcná břemena  

Umístění 
(obec) 

Název akce 
%  

z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

různé KAMEROVÝ MONITORING 0,291% 300  

různé PASPORTIZACE A GEODETICKÁ ZAMĚŘENÍ 0,194% 200  

různé VĚCNÁ BŘEMENA 0,146% 150  

Celkem 0,631% 650  
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7.5 Souhrny 

7.5.1 Souhrny dle členění plánu 

Plán investic, oprav a projektových prací 2024 

 
Souhrny dle členění plánu  

  
%  

z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

  
  

 

Investice - vodovod 56,283% 58 000  

Investice - kanalizace 19,117% 19 700  

Celkem investice 75,400% 77 700  

 
  

 

Opravy - vodovod 8,540% 8 800  

Opravy - kanalizace 9,801% 10 100  

Celkem opravy 18,341% 18 900  

 
  

 

Projektové práce - vodovod 3,008% 3 100  

Projektové práce - kanalizace 2,620% 2 700  

Celkem projektové práce 5,628% 5 800  

 
  

 

Monitoring, pasportizace, věcná břemena 0,631% 650  

 
   

 

CELKEM 100% 103 050  

    
 

CELKEM INVESTIČNÍ NÁKLADY NA OBNOVU INFRASTRUKTURY  57% 58 450  
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7.5.2 Podíly jednotlivých akcionářů (bez Sdružení měst a obcí Jesenicka) s vyčleněním položek společných a různých 

Plán investic, oprav a projektových prací 2024 

 
Podíly jednotlivých akcionářů (bez Sdružení měst a obcí Jesenicka) s vyčleněním položek společných a různých  

  
%  

z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

  
  

 

Jeseník 27,608% 28 450  

 
  

 

Lipová-lázně 0,291% 300  

 
  

 

Česká Ves 0,000% 0  

 
  

 

Písečná 0,000% 0  

 
  

 

Bělá pod Pradědem 0,000% 0  

 
  

 

Hradec-Nová Ves 0,291% 300  

 
  

 

společné * 63,804% 65 750  

 
   

 

různé ** 8,006% 8 250  

 
   

 

CELKEM 100% 103 050  

* Jedná se o položky plánu společné pro všechny akcionáře  

(NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE, ÚV ADOLFOVICE - OPRAVY, ČOV ČESKÁ VES - OPRAVY, atd.) 

** Jedná se o položky plánu, které mohou být čerpány v různých obcích dle aktuální potřeby  

(PITNÁ VODA, ODKANALIZOVANÁ VODA, KAMEROVÝ MONITORING, PASPORTIZACE A GEODETICKÁ ZAMĚŘENÍ, VĚCNÁ BŘEMENA) 
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7.5.3 Podíly jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné - rozdělení dle poměru akcií  

Plán investic, oprav a projektových prací 2024 

 
Podíly jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné 
rozdělení dle poměru akcií (2022) 

kcionář 
Počet akcií  

(ks) 

Počet akcií 
poměr v % 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

   
  

 

Jeseník 13 372 62,2562% 72,3140% 74 520  

     

Lipová-lázně 2 662 12,3935% 9,1909% 9 471  

     

Česká Ves 2 060 9,5908% 6,8871% 7 097  

     

Písečná 1 673 7,7890% 5,5933% 5 764  

     

Bělá pod Pradědem 1 329 6,1874% 4,4432% 4 579  

     

Hradec-Nová Ves 381 1,7738% 1,5649% 1 613  

 
   

Sdružení měst a obcí Jesenicka 2 0,0093% 0,0067% 7  

   
  

 

CELKEM 21 479 100% 100% 103 050  
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7.5.4 Podíly jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné - rozdělení dle výnosů za vodné a stočné 

Plán investic, oprav a projektových prací 2024 

 
Podíly jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné 
rozdělení dle výnosů za vodné a stočné (2022) 

Akcionář 

Výnosy  
za  

vodné a stočné 
Kč 

Výnosy  
za vodné  
a stočné 

poměr v % 

%  
z plánu 

Investiční 
náklady  
(tis. Kč) 

 

   
  

 

Jeseník 49 281 220,35 69,0645% 77,2030% 79 558  

   
  

 

Lipová-lázně 8 511 077,79 11,9277% 8,8564% 9 127  

   
  

 

Česká Ves 6 780 220,23 9,5020% 6,8234% 7 032  

   
  

 

Písečná 1 821 861,69 2,5532% 1,8335% 1 889  

   
  

 

Bělá pod Pradědem 4 061 165,70 5,6915% 4,0870% 4 212  

   
  

 

Hradec-Nová Ves 899 855,70 1,2611% 1,1967% 1 233  

   
  

 

Sdružení měst a obcí Jesenicka 0,00 0,0000% 0,0000% 0  

   
  

 

CELKEM 71 355 401,46 100% 100% 103 050  
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8 ZÁVĚR 

Ceny uvedené v PIOPP jsou uvedeny bez DPH. Celkový objem finančních prostředků PIOPP pro rok 2024 činí 

103 050 tis. Kč, přičemž investice z tohoto celkového objemu představují 77 700 tis. Kč a reflektující naši snahu o 

rozvoj a obnovu VHI. Opravy, které zajišťují neustálý provoz a spolehlivost naší infrastruktury, si vyžádají 18 900 tis. 

Kč. Pro projektové práce, které zajišťují budoucí obnovu a rozvoj VHI, je alokováno 5 800 tis. Kč a náklady na monito-

ring, pasportizaci a řešení věcných břemen činí 650 tis. Kč. 

Obnova VHI je důležitou součástí PIOPP. Předpokládané náklady na obnovu VHI v roce 2024 dosahují 58 450 tis. Kč. 

Tato částka zahrnuje jak nezbytné opravy pro udržení stávající VHI v provozuschopném stavu, tak i cílené investice 

do modernizace a rozvoje VHI. Obnova je nezbytná pro zajištění trvalé spolehlivosti, bezpečnosti VHI.  

Závěrem lze konstatovat, že tento plán reflektuje potřeby VAK o udržitelný rozvoj, obnovu a modernizaci VHI. Naším 

cílem je neustále zlepšovat služby, které poskytujeme, a současně chránit a udržovat VHI pro budoucí generace. 

Seznam použitých zkratek 

• VAK  – Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 

• VHI  – vodohospodářská infrastruktura 

• PIOPP – Plán investic, oprav a projektových prací 

• PFO  – Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury 

• PD – Projektová dokumentace  

• DSP – Projektová dokumentace pro stavební povolení 

• DPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby 

• TES – Technicko-ekonomická studie 

• VS  – vodovodní soustava 

• RVS  – rozvodná vodovodní síť 

• DS  – distribuční síť 

• VZ  – vodní zdroj 

• ÚV  – úpravna vody 

• VDJ  – vodojem 

• PK  – přerušovací komora 

• ČS  – čerpací stanice 

• VDM  – vodoměr  

• ČOV  – čistírna odpadních vod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


