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Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 
Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník 

 

 tel.:   +420 584 411 545 
e-mail:  info@vakjes.cz 
www: www.vakjes.cz 

 

Důvodová zpráva (DZ 18-2022/RČ) 
ÚPRAVA AREÁLU SÍDLA VAK 
etapizace varianty č. 3 z DZ 31-2021/RČ  

V důvodové zprávě DZ 31-2021/RČ jsme předložili možné varianty řešení umístění sídla VAK. Představenstvo na 
svém zasedání dne 27. 4. 2022 doporučilo valné hromadě schválit rozpracování a realizaci varianty č. 3 dle této 
DZ, a to v etapizovaném řešení, tj. zachování současného stavu rozdělení správy, provozu vodovodů a provozu 
ČOV a kanalizace spojené se stavebními úpravami správní budovy a celého areálu Tyršova 248, vč. skladů. Tato 
DZ řeší etapizaci varianty č. 3 v jednotlivých letech.  

DOPORUČENÁ VARIANTA (popis varianty č. 3 z DZ 31-2021/RČ) 

Varianta č. 3 - Zachování současného stavu rozdělení správy, provozu vodovodů a provozu ČOV a kanalizace 
spojené se stavebními úpravami budovy a celého areálu Tyršova, vč. skladů 

Předpokládá vypracování PD ke stavebnímu povolení na základě již provedené TES, odstranění chátrající budovy na 
dvoře, výpověď nájemníka z budovy VAK, rekonstrukce 1. NP budovy VAK, rekonstrukce 2. a 3. NP, odstranění stá-
vajících skladů, výstavba nových skladů, úprava zpevněných ploch, výstavba přístřešků pro služební vozidla. Dále je 
uvažováno s nákupem pozemku (Město Jeseník) pro rozšíření manipulační a parkovací plochy.  

Odhadované náklady  v tis. Kč bez DPH: 

Rekonstrukce areálu Tyršova 13 000* 

Nákup pozemku 500 

CELKEM 13 500 

*Cena stanovená v roce 2020 

Výhody varianty 
Výhodou je již zpracovaná studie dokazující proveditelnost této varianty. Dalším pozitivem je zachování sídla firmy 
na tradiční adrese. Největším benefitem bude zlepšení pracovních podmínek provozních zaměstnanců PV a adminis-
trativních pracovníků, důstojné prostředí pro zákazníky při zachování přístupové vzdálenosti zákazníků. Samozřej-
mostí u tohoto řešení jsou stávající dojezdové vzdálenosti provozních vozidel, a navíc vyřešení skladovacích možností 
společnosti. V souvislosti s COVID-19 je rozdělení provozů (vodovod/kanalizace) výhodou. Provozní budova ČOV ne-
musí být stavebně upravována a nebude provedena administrativní změna sídla společnosti.  

Nevýhody/problémy varianty 
Nevýhoda této varianty je organizačně složitější organizace rekonstrukce. Eliminovat se dá vhodnou etapizací celé 
stavby. Další nevýhodou bude zmenšení manipulační plochy v areálu v případě nemožnosti odkoupení pozemků p.č. 
253 a 254 v k.ú. Jeseník. 
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Koordinační situace navrženého stavu pro variantu bez odkoupení pozemků 253 a 254. 
 

 

 
 
Koordinační situace navrženého stavu pro variantu s odkoupením pozemků 253 a 254. 
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NÁVRH ETAPIZACE 

Níže uvádíme návrh etapizace varianty č. 3. V prvním kroku navrhujeme zpracování PD na rekonstrukci správní bu-
dovy a demolici skladu B se zahájením projekčních prací ve 3. čtvrtletí roku 2022 a dokončením v roce 2023 (etapa 
I.). V roce 2024 (etapa II.) navrhujeme zahájení stavebních prací, a to nejdříve demolicí skladu B (tato plocha bude 
nutná pro zařízení staveniště) a následně s rekonstrukcí správní budovy. V letech 2025-2026 (etapa III.) navrhujeme 
realizaci PD na rekonstrukci skladu A, včetně zpevněných ploch a následně v roce 2027 tuto rekonstrukci zahájit 
(etapa IV.). Níže uvádíme harmonogram jednotlivých etap s cenovým vyčíslením. Ceny byly stanoveny z propočtu 
provedené technickoekonomické studie (2020) s odhadem nárustu cen + 20 %. 

Etapa rok činnost v tis. Kč bez DPH: * 

I. 2023 
Vypracování PD pro stavební povolení a provádění stavby na 
rekonstrukci správní budovy a demolici skladu B 

500 

II. 2024 Demolice skladu B a zahájení rekonstrukce správní budovy 6 000 

III. 2025 - 2026 
Vypracování PD pro stavební povolení a provádění stavby na 
skladu A, včetně zpevněných ploch 

500 

IV. 2027 Rekonstrukce skladů A, rekonstrukce zpevněných ploch 9 500 

CELKEM 16 500 

ZÁVĚR 

Představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě společnosti schválit rozpracování a realizaci varianty č. 3 
rekonstrukce sídla společnosti dle důvodové zprávy. 

 
 

 
Dne:   18. 5. 2022 
 
 
 
 
Vypracoval:  Robert Černý,   Radek Winiarski 
             technický ředitel, technik provozu 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
DZ 31-2021/RČ 
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