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Vlastník a provozovatel vodovodu a kanalizace 

Obchodní jméno: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 
Sídlo:   Tyršova 248/16, Jeseník, PSČ 790 01 
Identifikační číslo: 651 38 066 
DIČ:   CZ65138066 
Právní forma:  akciová společnost 
Den zápisu do OR: 12. února 1996 

 

Plán investic oprav a projektových prací 2022-2027 byl schválen valnou hromadou společnosti dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………   …………………………………   ………………………………… 
datum     razítko     podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plán investic, oprav a projektových prací 
2022–2027 

- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TEXTOVÁ ČÁST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plán investic, oprav a projektových prací 
2022–2027 

- 6 - 

A. Úvod 

Střednědobý Plán investic, oprav a projektových prací 2022-2027 (dále také PIOPP) je zpracován pro společnost Vak 
– Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále VAK), která je vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské in-
frastruktury (dále VHI). VAK vlastní a provozuje VHI města Jeseník a dále obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hra-
dec-Nová Ves, Lipová-lázně a Písečná. Celkem se jedná o cca 187 km vodovodů a 141 km kanalizace.  

PIOPP definuje finanční potřeby na obnovu a dostavbu VHI ve správě VAK se střednědobým výhledem. Vychází 
z požadavků technických a provozních pracovníků. Velmi důležitým podkladem, a to zejména pro položku oprav, 
jsou technické ukazatele jednotlivých komponentů VHI. Účelem plánu je rozvoj VHI a zejména pak obnova,  
tj. udržení VHI v provozuschopném stavu s maximálním ohledem na Plán financování obnovy VHI tak, aby vyna-
ložené prostředky byly použity účelně. 

B. Plán financování obnovy VHI 

Účelem Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace (dále PFO) je výpočet finančních potřeb pro řádnou 
obnovu VHI VAK. Při obnově se většinou pokládá nové trubní vedení a většinou také dochází k výměně trubního 
vedení přípojek ve veřejné části. Stávající potrubí, které nevyhovuje různým ukazatelům je nahrazeno novým. Nově 
uložené potrubí může být ve stávající, či jiné trase. Funkce původních sítí je však zachována. Používají se jak běžné 
výkopové, tak i bezvýkopové technologie.  

Obnova VHI je zaměřena na reprodukci a udržení provozuschopného stavu stávajícího majetku. Obnova VHI tedy 
neřeší rozvoj majetku. PFO slouží vlastníkovi při plánování obnovy jeho stávajícího vodohospodářského majetku a 
koordinaci stavební činnosti v oblasti VHI. Základním kritériem pro hodnocení stupně opotřebení vodohospodář-
ského majetku je jeho stáří a předpokládaná životnost jednotlivých zařízení. 

Řádné plnění obnovy VHI musí být prioritou každého vlastníka VHI. Neřešení obnovy VHI může mít vážné důsledky 
v podobě výpadků zásobování pitnou vodou, případně odběru odpadních vod, či na kvalitě pitné vody. Výpadky 
v zásobování pitnou vodou pak mohou ovlivnit nejen obyvatelstvo, ale samozřejmě také průmyslovou výrobu. 

1. Definice obnovy dle Zákona o vodovodech a kanalizacích 

§ 2 - Vymezení základních pojmů, odst. 9 
Obnovou je výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod, která je inventárně sle-
dovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, 
za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie.  

§ 8 - Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace, odst. 1 
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finanč-
ních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. 

§ 8 - Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace, odst. 11 
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo ka-
nalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně 
pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis. 

C. Roční plány investic oprav a projektových prací 

Na základě střednědobého PIOPP jsou pravidelně každoročně zpracovávány roční PIOPP, které jsou schvalovány 
v závěru roku předcházejícímu plánovanému období. Roční PIOPP jsou schvalovány představenstvem společnosti. 
Představenstvo společnosti je oprávněno jednotlivé roční PIOPP dále doplňovat a aktualizovat dle aktuálního stavu 
VHI a provozních a jiných potřeb. V ročním PIOPP jsou jednotlivé položky plánu podrobně popsány a případně do-
plněny situačním výkresem. Na základě ročních PIOPP jsou následně jednotlivé položky plánu realizovány. 

D. Rozsah majetku a oblast provozování 

VAK vlastní a provozuje (vybrané údaje majetkové evidence za rok 2021) celkem pět vodních zdrojů (včetně jedné 
ÚV), jednu ČOV a vodovody a kanalizace v celkové délce 328,046 km (vodovod - 187,034 km; kanalizace 141,012 
km) v celkové reprodukční ceně 2,358 mld. Kč. 
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Reprodukční cena jednotlivých objektů je propočtena dle „Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro ori-
entační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodo-
vodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací“.  

Výše uvedenou vodohospodářskou infrastrukturu VAK provozuje na území obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, 
Hradec-Nová Ves, Jeseník, Lipová-lázně a Písečná, a to v rámci okresu Jeseník (Olomoucký kraj). Ze svých vodních 
zdrojů, konkrétně ÚV Adolfovice a Křížový vrch, VAK dodává také vodu předanou obci Mikulovice.  

Podrobnější rozpis majetku je uveden v následujících tabulkách. Jedná se o výběr nejdůležitějších ukazatelů vybra-
ných údajů majetkové evidence.  

Vodovodní potrubí LT DN 80 – Jeseník, Muzikanstká Stezka 
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VODOVODY (a)     

ID 

        

Identifikační číslo 
Typ Název 

majetkové evidence 

        

1 7102-646865-65138066-1/1 Přiváděcí řady VS 01 - Skupinový vodovod Jeseník - Mikulovice, PŘ 

2 7102-658723-65138066-1/3 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 01 - Jeseník 

3 7102-621901-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 04 - Česká Ves 

4 7102-720691-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 05 - Písečná 

5 7102-646857-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 06 - Hradec - Nová Ves 

6 7102-658723-65138066-1/2 Rozvodná vodovodní síť VS 03 - DS 01 - Jeseník 

7 7102-684660-65138066-1/2 Přiváděcí řady VS 06 - Místní vodovod Lipová-lázně, PŘ 

8 7102-684660-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 06 - DS 02 - Lipová-lázně 

9 7102-601772-65138066-1/1 Rozvodná vodovodní síť VS 07 - DS 03 - Bělá pod Pradědem 

10 7102-601756-65138066-1/2 Rozvodná vodovodní síť VS 01 - DS 03 - Bělá pod Pradědem 

     

ÚPRAVNA VODY A VODNÍ ZDROJE (a)   

ID 

        

Identifikační číslo 
Typ Název 

majetkové evidence 

        

1 7102-601756-65138066-2/1 
S technologií pro úpravu 
vody (úpravna vody) 

VS 01 - ÚV Adolfovice 

2 7102-658723-65138066-2/1 
Bez technologie úpravy 
vody (dezinfekce vody) 

VS 01 - VZ - prameniště Křížový vrch 

3 7102-658723-65138066-2/2 
Bez technologie úpravy 
vody (dezinfekce vody) 

VS 03 - VZ - prameniště Jeseník-lázně 

4 7102-776904-65138066-2/1 
Bez technologie úpravy 
vody (dezinfekce vody) 

VS 06 - VZ - prameniště Pomezí 

5 7102-601772-65138066-2/1 
Bez technologie úpravy 
vody (dezinfekce vody) 

VS 07 - VZ - prameniště Bělská stráň 
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VODOVODY (b)           

Příslušnost   
Vodovodní 

řady, celková 
délka (km) 

Vodovodní 
přípojky 

počet (ks) 

Počet  Pořizovací cena Finanční 

vodovodního 
Vodní zdroj - typ 

obyvatel uvedených objektů  prostředky  

řadu k systému  připojených podle orientačních  na obnovu 2021 

vodovodu   na vodovod ukazatelů (tis. Kč) (tis. Kč) 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 20,775   0 90 570 0 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 45,070 1 732 9 278 275 313 2 289 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 15,359 494 2 175 59 794 128 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 11,722 205 886 38 984 0 

Skupinový Směs podzemní a povrchové 7,456 133 312 27 039 26 

Samostatný Podzemní 8,308 213 1 483 52 834 0 

Místní Podzemní 1,056   0 10 807 0 

Místní Podzemní 29,605 625 2 118 130 212 446 

Samostatný Podzemní 19,316 273 840 70 237 112 

Skupinový Podzemní 8,099 167 562 30 010  0 

  166,766 3 842 17 654 785 800 3 001 

       

ÚPRAVNA VODY A VODNÍ ZDROJE (b)       

Příslušnost 
Vodní zdroj - typ 

Celková délka 
potrubí (km) 

Kategorie  
Počet záso-
bovaných 
obyvatel 

Pořizovací cena Finanční 

vodovodního surové 
vody 

uvedených objektů  prostředky  

řadu k systému  Identifikační číslo odběru 
podzemní/povrchové vody 

(§22  podle orientačních  na obnovu 2021 

vodovodu vyhlášky) ukazatelů (tis. Kč) (tis. Kč) 

Skupinový 
Vodní tok                                                            
613013 

4,033 A2 7 583 176 333 40 697 

Skupinový 
Podzemní voda                                                         
611139 

7,107 A1 5 630 26 879 152 

Samostatný 
Podzemní voda                                               
611136 

8,518 A1 1 483 30 336 0 

Místní 
Podzemní voda                                         
611180 

0,202 A1 2 118 971 0 

Samostatný 
Podzemní voda                                                
612363 

0,408 A1 840 1 262 0 

  20,268   17 654 235 781 40 849 

       

CELKEM ZA VODOVODY  
A VODNÍ ZDROJE 

187,034  1 021 581 43 850 
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KANALIZACE (a)       

ID 

        

Identifikační číslo 
Typ Název 

majetkové evidence 

        

1 7102-658723-65138066-3/1 Stoková síť SS 01 - 01 - Jeseník 

2 7102-684660-65138066-3/1 Stoková síť SS 01 - 02 - Lipová-lázně 

3 7102-601756-65138066-3/1 Stoková síť SS 01 - 03 - Bělá pod Pradědem 

4 7102-621901-65138066-3/1 Stoková síť SS 01 - 04 - Česká Ves 

5 7102-720691-65138066-3/1 Stoková síť SS 01 - 05 - Písečná 

6 7102-646857-65138066-3/1 Stoková síť SS 02 - 06 - Hradec-Nová Ves  

     

ČOV (a)       

ID 

        

Identifikační číslo Čistírna odpadních 
Název 

majetkové evidence vod 

        

1 7102-621901-65138066-4/1 Čistírna odpadních vod ČOV Česká Ves 
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KANALIZACE (b)           

Příslušnost   
Kanalizační stoky, 

celková délka 
(km) 

Kanalizační 
přípojky  

počet (ks) 

Počet  Pořizovací cena Finanční 

kanalizační Vypouštění odpadních vod obyvatel uvedených objektů  prostředky  

stoky k systému  nebo napojení na ČOV připojených podle orientačních  na obnovu 2021 

kanalizace   na kanalizaci ukazatelů (tis. Kč) (tis. Kč) 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

63,164 1 849 10 765 569 975 725 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

22,829 763 2 099 144 945 0 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

20,535 587 1 710 109 922 0 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV ve stejném k.ú. 

16,542 598 2 315 151 658 1 581 

Skupinový 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

10,447 181 698 53 386 763 

Místní 
Napojení stokové sítě  
na ČOV v jiném k.ú. 

7,495 148 312 32 883 65 

  141,012 4 126 17 899 1 062 769 3 134 

       

ČOV (b)             

Příslušnost ČOV  
k systému  
kanalizace 

      Počet  Pořizovací cena Finanční 

Vypouštění vyčištěných  
odpadních vod 

Identifikační číslo obyvatel uvedených objektů  prostředky  

do vodního recipientu vypouštění odpadních vod připojených podle orientačních  na obnovu 2021 

      na ČOV ukazatelů (tis. Kč) (tis. Kč) 

Skupinový Bělá 617554 17 587 273 349 2 560 

   17 587 273 349 2 560 

       

   CELKEM ZA KANALIZACI A ČOV 141,012  1 336 118 5 694 

       

CELKOVÁ CENA ZA VODOHOSPODÁŘSKOU INFRASTRUKTURU                                                  
BEZ DPH 2 357 699 49 544 
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E. Členění střednědobého plánu investic oprav a projektových prací 

1. Investice 

Investice zajišťují zejména rozvoj a v některých případech také obnovu VHI. Obnovu pak v místech, kde je nutné 
měnit parametry potrubí, či koncepčně měnit způsob zásobování pitnou vodou nebo odvádění odpadních vod a 
jedná se tedy o technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. 

Jednotlivé investice v oblasti vodovodů jsou uvedeny v části „II.“, odst. „A.“.  

Jednotlivé investice v oblasti kanalizace jsou uvedeny v části „II.“, odst. „B.“. 

2. Opravy 

Opravy zajišťují udržení VHI v provozu schopném stavu. Za opravu lze tedy považovat odstranění částečného fyzic-
kého opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu,  
a to i za použití jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému 
zhodnocení. Většinou se jedná o opatření k odstranění lokálních závad na síti. Jedná se tedy zejména o opravy 
havárií VHI a dále je prostřednictvím ucelených oprav realizována také obnova VHI, a to v případech, kdy nedochází 
ke změně tras a profilů původního vedení.  

Jednotlivé opravy v oblasti vodovodů jsou uvedeny v části „II.“, odst. „C.“.  

Jednotlivé opravy v oblasti kanalizace jsou uvedeny v části „II.“, odst. „D.“. 

3. Projektové práce 

Projektové práce zajišťují připravenost do dalších období a možnost plánování investic, obnovy a oprav.  

Jednotlivé projektové práce v oblasti vodovodů jsou uvedeny v části „II.“, odst. „E.“.  

Jednotlivé projektové práce v oblasti kanalizace jsou uvedeny v části „II.“, odst. „F.“. 

4. Monitoring, pasportizace a věcná břemena 

Monitoring kanalizace je nezbytnou součástí provozování. Pomocí monitoringu je zjišťován aktuální stav kanalizace 
a slouží také pro rozhodování o opravách či obnově kanalizace.  

Pasportizace vodovodu nebo kanalizace slouží jako podklad pro následné zpracování VHI do systému GIS.  
I v současné době se setkáváme při kontrolách vodovodu nebo kanalizace se sítěmi, které nebyly doposud doku-
mentovány. 

Věcná břemena a jejich problematika je velmi složitá. S novým občanským zákoníkem vyvstaly také nové povinnosti 
VAKu. V oblasti věcných břemen je nutné neustále pokračovat a naplňovat závazky vyplývající z uzavřených smluv.  

Monitoring, pasportizace a věcná břemena jsou uvedeny v části „II.“, odst. „G“. 

5. Souhrny 

V závěru tabulkové části jsou uvedeny jednotlivé souhrny plánu.  

a) Souhrny dle členění plánu 
Souhrny jsou provedeny za jednotlivé roky dle členění plánu, tj. investice, opravy, projekce a ostatní. 

b) Souhrny dle podílu jednotlivých akcionářů (bez Sdružení měst a obcí Jesenicka) s vyčleněním položek spo-
lečných a různých 

Souhrny jsou provedeny za jednotlivé roky dle akcionářů (bez Sdružení měst a obcí Jesenicka) s vyčleněním společ-
ných a různých položek. U společných položek se jedná o položky, které souvisí s VHI jako celkem a jedná se o 
náklady společné pro všechny akcionáře (např. ÚV Adolfovice, ČOV Česká Ves). U různých položek jde o položky, 
které jsou řešeny lokálně na VHI, vyvstanou v průběhu plánovaného roku a není je tedy možné lokalizovat na 
obec/akcionáře. Jedná se například o nejmenované opravy (položky pitná a odkanalizovaná voda) a položky uve-
dené v plánu jako ostatní. 

c) Souhrny dle poměru akcií se započtenými položkami společné a různé 
Souhrny jsou provedeny za jednotlivé roky dle akcionářů se započtenými položkami společné a různé, a to na zá-
kladě procentuálního poměru akcionářů v roce 2020. 
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d) Souhrny dle výnosů za vodné a stočné se započtenými položkami společné a různé 
Souhrny jsou provedeny za jednotlivé roky dle akcionářů se započtenými položkami společné a různé, a to na zá-
kladě výnosů z vodného a stočného za rok 2021. 

Souhrny jsou uvedeny v části „II.“, odst. „H“. 

F. Závěr 

Plán investic, oprav a projektových prací 2022–2027 byl zpracován na základě současných znalostí  
o stavu VHI. Pro jeho zpracování byla použita také dostupná dokumentace, která stav VHI popisuje. Problematika 
plánování v oblasti VHI je však velice složitá a není vyloučeno, že z důvodu nově vzniklých provozních potřeb 
bude nutné plán v průběhu času upravit či upřesnit a přizpůsobovat jej aktuálním požadavkům VHI. 
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Rekonstrukce ÚV Adolfovice 
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A. Investice – vodovod 

 

Umístění

(obec)
Název akce

Číslo

hosp. 

střediska O
b

n
o

va % 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

společné

REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE  (Projekt SUCHO 2015)

(v plánu jsou uvedeny celkové předpokládané prostředky na rekostrukci, 

tzn. včetně dotace)

2022 A 34,165% 23 700

Jeseník VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA 2012 N 2,739% 1 900

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK 2012 A 2,883% 2 000 2,000% 1 700

Jeseník OBNOVA VODOVODU, NÁMĚSTÍ HRDINŮ, JESENÍK 2012 A 2,306% 1 600

společné
PRAMENIŠTĚ "JESENÍK-LÁZNĚ" - OPATŘENÍ PRO ZADRŽOVÁNÍ VODY V 

KRAJINĚ - I. ETAPA (Projekt SUCHO 2015)
2012 N 2,353% 2 000

N 28,831% 20 000 23,529% 20 000 46,080% 33 500

A 35,294% 30 000 15,818% 11 500

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK (I.ETAPA) 2012 A 5,096% 2 000 12,240% 6 000 2,878% 1 000

Lipová-lázně
OBNOVA VODOVODU DOLNÍ LIPOVÁ (SOUBĚH SE STÁTNÍ SILNICÍ II/369), 

LIPOVÁ-LÁZNĚ
2012 A 31,465% 12 350 16,626% 8 150

společné
VODÁRENSKÝ DISPEČINK (I. ETAPA)

(Projekt SUCHO 2015)
2012 N 12,950% 4 500

70,924% 49 200 63,176% 53 700 61,898% 45 000 36,561% 14 350 28,866% 14 150 15,827% 5 500

2027

Investice - vodovod

2023 2024

Celkem

2022
Plán investic, oprav a projektových prací

2022 - 2027
2025 2026

společné
NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE

(Projekt SUCHO 2015)
2012
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B. Investice – kanalizace 

 
 

 

 

 

Umístění

(obec)
Název akce

Číslo

hosp. 

střediska O
b

n
o

va % 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

Jeseník VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA 3012 N 1,297% 900

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK 3012 A 10,588% 9 000 5,915% 4 300

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (III. ETAPA) 3012 A 18,156% 8 900 5,755% 2 000

1,297% 900 10,588% 9 000 5,915% 4 300 0,000% 0 18,156% 8 900 5,755% 2 000

2027

Investice - kanalizace

2023 2024

Celkem

2022
Plán investic, oprav a projektových prací

2022 - 2027
2025 2026
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C. Opravy – vodovod 

 
 

Umístění

(obec)
Název akce

Číslo

hosp. 

střediska O
b

n
o

va % 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICI MAJAKOVSKÉHO, JESENÍK 2011 A 1,059% 900

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK 2011 A 2,162% 1 500

Jeseník
OBNOVA VODOVODU V ULICÍCH ERBENOVA A SLÁDKOVA, JESENÍK 

I. ETAPA
2011 A 0,432% 300

Jeseník
OBNOVA VODOVODU V ULICÍCH ERBENOVA A SLÁDKOVA, JESENÍK 

II. ETAPA
2011 A 2,000% 1 700 0,550% 400

Lipová-lázně
OBNOVA VODOVODU V LOKALITĚ "K NÁDRAŽÍ", DOLNÍ LIPOVÁ, 

LIPOVÁ-LÁZNĚ
2011 A 2,883% 2 000 1,294% 1 100  

Jeseník OBNOVA PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU, JESENÍK, HOROVA - SKUPOVA 2011 A 5,089% 3 700

Lipová-lázně OBNOVA VODOVODU DOLNÍ LIPOVÁ (PE110), LIPOVÁ-LÁZNĚ 2011 A 12,484% 4 900 7,140% 3 500

Lipová-lázně OBNOVA ČS POMEZÍ (I. ETAPA) 2011 A 4,080% 2 000

Lipová-lázně OBNOVA VODOVODU K SOU, LIPOVÁ-LÁZNĚ 2011 A 6,043% 2 100

Jeseník OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI PALACKÉHO, JESENÍK 2011 A 9,784% 3 400

společné ÚV ADOLFOVICE A VODNÍ ZDROJE  (obnovující opravy) 2021 A 0,432% 300 0,941% 800 0,825% 600 1,274% 500 1,020% 500 2,014% 700

společné ÚV ADOLFOVICE A VODNÍ ZDROJE 2021 0,144% 100 0,118% 100 0,138% 100 0,255% 100 0,204% 100 0,288% 100

různé PITNÁ VODA (obnovující opravy)
2011

2031
A 0,865% 600 0,941% 800 1,651% 1 200 2,803% 1 100 2,244% 1 100 4,317% 1 500

různé PITNÁ VODA
2011

2031
3,604% 2 500 3,176% 2 700 3,851% 2 800 7,134% 2 800 5,712% 2 800 8,058% 2 800

10,523% 7 300 9,529% 8 100 12,105% 8 800 23,949% 9 400 20,400% 10 000 30,504% 10 600

2027

Opravy - vodovod

2023 2024

Celkem

2022
Plán investic, oprav a projektových prací

2022 - 2027
2025 2026
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D. Opravy – kanalizace 

 
 

 

 

 

 

Umístění

(obec)
Název akce

Číslo

hosp. 

střediska O
b

n
o

va % 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

společné ČOV ČESKÁ VES - OBNOVA MÍCHÁNÍ VYHNÍVACÍ NÁDRŽE 3021 A 4,325% 3 000

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (I. ETAPA) 3011 A 3,529% 3 000

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (II. ETAPA) 3011 A 4,539% 3 300 7,643% 3 000

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V ULICI JOSEFA HORY, JESENÍK 3011 A 5,916% 2 900 0,576% 200

Jeseník OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI PALACKÉHO, JESENÍK 3011 A 7,770% 2 700

společné ČOV ČESKÁ VES (obnovující opravy) 3021 A 1,442% 1 000 2,118% 1 800 2,889% 2 100 6,879% 2 700 6,936% 3 400 10,935% 3 800

společné ČOV ČESKÁ VES 3021 1,442% 1 000 1,176% 1 000 1,376% 1 000 2,548% 1 000 2,040% 1 000 2,878% 1 000

různé ODKANALIZOVANÁ VODA (obnovující opravy)
3011

3033
A 2,739% 1 900 2,353% 2 000 3,164% 2 300 7,389% 2 900 6,528% 3 200 10,647% 3 700

různé ODKANALIZOVANÁ VODA
3011

3033
1,442% 1 000 1,529% 1 300 1,788% 1 300 3,312% 1 300 2,652% 1 300 3,741% 1 300

11,388% 7 900 10,706% 9 100 13,755% 10 000 27,771% 10 900 24,072% 11 800 36,547% 12 700

2027

Opravy - kanalizace

2023 2024

Celkem

2022
Plán investic, oprav a projektových prací

2022 - 2027
2025 2026
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E. Projekce – vodovod 

 

Umístění

(obec)
Název akce

Číslo

hosp. 

střediska O
b

n
o

va % 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

Jeseník
PODROBNÝ HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM - PRAMENIŠTĚ "JESENÍK-LÁZNĚ" - 

II. ETAPA (Projekt SUCHO 2015)
2012 N 0,216% 150

Jeseník
PRAMENIŠTĚ "JESENÍK-LÁZNĚ" - OPATŘENÍ PRO ZADRŽOVÁNÍ VODY V 

KRAJINĚ (I. ETAPA) (Projekt SUCHO 2015)
2012 N 0,144% 100

společné
VODÁRENSKÝ DISPEČINK (TES)

(Projekt SUCHO 2015)
2012 N 0,144% 100

společné
NOVÝ VZ HORNÍ LIPOVÁ A PŘIVÁDĚCÍ ŘÁD PRO VDJ HORNÍ LIPOVÁ

(Projekt SUCHO 2015)
2012 N 0,216% 150

společné
GENEREL VODOVODNÍ SÍTĚ 

(Projekt SUCHO 2015)
2012 A 2,018% 1 400 1,176% 1 000

Lipová-lázně OBNOVA VODOVODU V LOKALITĚ "K VLEKU", LIPOVÁ-LÁZNĚ 2012 A 0,216% 150

společné OBNOVA ČS POMEZÍ 2012 A 0,288% 200 0,235% 200

Jeseník OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ, SMETANOVY SADY, JESENÍK 2011 A 0,294% 250

Jeseník
OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ "JESENÍK-LÁZNĚ" (TES)

(Projekt SUCHO 2015)
2012 A 0,353% 300

Jeseník OBNOVA VODOVODU - PROPOJENÍ ULIC TOVÁRNÍ - BEZRUČOVA, JESENÍK 2012 A 0,235% 200

společné STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU TYRŠOVA 248, JESENÍK (I. ETAPA) 2012 N 0,588% 500

Jeseník OBNOVA VDJ KŘÍŽOVÝ VRCH STARÝ A KŘÍŽOVÝ VRCH NOVÝ 2012 A 0,688% 500

společné
PODROBNÝ HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM - PRAMENIŠTĚ "KŘÍŽOVÝ VRCH"

(Projekt SUCHO 2015)
2012 A 0,413% 300 0,510% 200 0,306% 150

Jeseník
OBNOVA VODOVODU V ULICI DENISOVA - PROPOJENÍ 

TP KŘÍŽOVÝ VRCH A ČAPKA, JESENÍK
2012 A 0,275% 200

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICÍCH JANÁČKOVA A JAROSLAVA JEŽKA, JESENÍK 2012 A 0,275% 200

Jeseník OBNOVA VDJ RD 2012 A 0,344% 250

Jeseník OBNOVA VDJ LIPOVSKÁ 2012 A 0,344% 250

Jeseník OBNOVA VDJ ČAPKA-STARÝ 2012 A 0,344% 250

2027

Projektové práce - vodovod

2023 20242022
Plán investic, oprav a projektových prací

2022 - 2027
2025 2026
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Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICI NÁDRAŽNÍ, JESENÍK 2012 A 0,255% 100

Jeseník OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU DN400 V ULICI WOLKEROVA, JESENÍK (TES) 2012 A 0,764% 300

společné
OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ KŘÍŽOVÝ VRCH (TES) 

(Projekt SUCHO 2015)
2012 A 0,637% 250

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICI JOSEFA HORY, JESENÍK 2011 A 0,255% 100

společné OBNOVA PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU ÚV ADOLFOVICE - VDJ JESENÍK (TES) 2012 A 1,274% 500

Jeseník OBNOVA VDJ LÁZNĚ (LÁZEŇSKÝ) 2012 A 0,637% 250

Jeseník OBNOVA VDJ LÁZNĚ (MĚSTSKÝ) 2012 A 0,637% 250

Jeseník
OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NERUDOVA, JESENÍK 

(I. ETAPA)
2012 A 0,204% 100

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICI OTAKARA BŘEZINY, JESENÍK 2011 A 0,204% 100

Jeseník
OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ "JESENÍK-LÁZNĚ"

(Projekt SUCHO 2015)
2012 A 1,632% 800 1,727% 600

Jeseník
OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ "KŘÍŽOVÝ VRCH"

(Projekt SUCHO 2015)
2012 A 1,632% 800 1,727% 600

Jeseník
OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NERUDOVA, JESENÍK 

(II. ETAPA)
2012 A 0,432% 150

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICI BEZRUČOVA, JESENÍK 2011 A 0,863% 300

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICI JIRÁSKOVA, JESENÍK 2011 A 0,432% 150

Jeseník OBNOVA VODOVODU V ULICI KŘÍŽKOVSKÉHO, JESENÍK 2011 A 0,432% 150

3,243% 2 250 2,882% 2 450 2,682% 1 950 4,968% 1 950 3,978% 1 950 5,612% 1 950Celkem
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F. Projekce – kanalizace 

 
 

 

 

Umístění

(obec)
Název akce

Číslo

hosp. 

střediska O
b

n
o

va % 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (TES) 3012 A 0,245% 170

společné ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ČISTÍRENSKÝMI KALY PO ROCE 2022 3022 N 1,442% 1 000 1,176% 1 000 0,550% 400

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK 3012 A 0,588% 500 0,344% 250

společné GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ 3012 A 0,588% 500 1,376% 1 000 3,057% 1200

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ (SÍDLIŠTĚ), JESENÍK 3012 A 0,206% 150

společné OBNOVA KMENOVÉ STOKY "A" JEDNOTNÉ KANALIZACE JESENÍK (TES) 3012 A 0,275% 200 0,510% 200

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V ULICI JOSEFA HORY, JESENÍK 3011 A 0,255% 100

Jeseník
OBNOVA KANALIZACE - HLAVNÍ SBĚRAČ "F" V ULICÍCH FUČÍKOVA 

A NÁM. SVOBODY, JESENÍK
3012 A 0,637% 250

Jeseník
OBNOVA KANALIZACE - HLAVNÍ SBĚRAČ "B" SOUBĚH S POTOKEM STAŘÍČ, 

JESENÍK
3012 A 0,637% 250

Jeseník
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ULICI ALŠOVA A PŘEPOJENÍ DOMU Č.P. 521 

V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK
3012 N 0,178% 70

Jeseník
OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NERUDOVA, JESENÍK 

(I. ETAPA)
3012 A 0,255% 100

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V ULICI SOKOLA TŮMY, JESENÍK 3012 A 0,382% 150

Jeseník OBNOVA KANALIZACE V ULICI NÁM. SVOBODY, JESENÍK 3012 A 0,382% 150

2027

Projektové práce - kanalizace

2023 20242022
Plán investic, oprav a projektových prací

2022 - 2027
2025 2026
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společné REKONSTRUKCE A INTEZIFIKACE ČOV ČESKÁ VES (TES) 3022 A 0,764% 300 1,151% 400

společné ODLEHČOVACÍ KOMORY SKUPINOVÉ KANALIZACE JESENÍK 3012 A 2,038% 800 2,302% 800

Jeseník
OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NERUDOVA, JESENÍK 

(II. ETAPA)
3011 A 0,432% 150

1,687% 1 170 2,353% 2 000 2,751% 2 000 5,096% 2 000 4,000% 1 570 3,885% 1 350Celkem
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G. Monitoring, pasportizace, věcná břemena 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění

(obec)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

různé 0,432% 300 0,353% 300 0,413% 300 0,764% 300 0,612% 300 0,863% 300

různé 0,288% 200 0,235% 200 0,275% 200 0,510% 200 0,408% 200 0,576% 200

různé 0,216% 150 0,176% 150 0,206% 150 0,382% 150 0,306% 150 0,432% 150

0,937% 650 0,765% 650 0,894% 650 1,656% 650 1,326% 650 1,871% 650

2025 2026 2027

Monitoring, pasportizace, věcná břemena

PASPORTIZACE A GEODETICKÁ ZAMĚŘENÍ

2023 2024

VĚCNÁ BŘEMENA

Celkem

Název akce

KAMEROVÝ MONITORING

2022
Plán investic, oprav a projektových prací

2022 - 2027
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H. Souhrny 

 
 

 

 

 

 

 

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

70,92% 49 200 63,18% 53 700 61,90% 45 000 36,56% 14 350 28,87% 14 150 15,83% 5 500

1,30% 900 10,59% 9 000 5,91% 4 300 0,00% 0 18,16% 8 900 5,76% 2 000

72,22% 50 100 73,76% 62 700 67,81% 49 300 36,56% 14 350 47,02% 23 050 21,58% 7 500

10,52% 7 300 9,53% 8 100 12,10% 8 800 23,95% 9 400 20,40% 10 000 30,50% 10 600

11,39% 7 900 10,71% 9 100 13,76% 10 000 27,77% 10 900 24,07% 11 800 36,55% 12 700

21,91% 15 200 20,24% 17 200 25,86% 18 800 51,72% 20 300 44,47% 21 800 67,05% 23 300

3,24% 2 250 2,88% 2 450 2,68% 1 950 4,97% 1 950 3,98% 1 950 5,61% 1 950

1,69% 1 170 2,35% 2 000 2,75% 2 000 5,10% 2 000 4,00% 1 570 3,88% 1 350

4,93% 3 420 5,24% 4 450 5,43% 3 950 10,06% 3 950 7,98% 3 520 9,50% 3 300

0,94% 650 0,76% 650 0,89% 650 1,66% 650 1,33% 650 1,87% 650

100% 69 370 100% 85 000 100% 72 700 100% 39 250 101% 49 020 100% 34 750

57% 39 820 66% 55 750 45% 32 950 85% 33 400 88% 43 100 70% 24 400

2025 2026 2027

Souhrny dle členění plánu

Opravy - vodovod

Opravy - kanalizace

20242022 2023
Plán investic, oprav a projektových prací

2022 - 2027

CELKEM INVESTIČNÍ NÁKLADY NA OBNOVU INFRASTRUKTURY 

(bez investičních nákladů na nejmenované opravy)

Investice - vodovod

Investice - kanalizace

Projektové práce - vodovod

Projektové práce - kanalizace

Monitoring, pasportizace, věcná břemena

CELKEM

Celkem investice

Celkem opravy

Celkem projektové práce
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% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

12,426% 8 620 20,647% 17 550 18,913% 13 750 16,815% 6 600 41,181% 20 070 32,806% 11 400

3,099% 2 150 1,294% 1 100 0,000% 0 43,949% 17 250 27,846% 13 650 6,043% 2 100

0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0

0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0

0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0

0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0

74,888% 51 950 69,294% 58 900 69,739% 50 700 16,943% 6 650 13,308% 6 250 32,518% 11 300

9,586% 6 650 8,765% 7 450 11,348% 8 250 22,293% 8 750 18,462% 9 050 28,633% 9 950

100% 69 370 100% 85 000 100% 72 700 100% 39 250 101% 49 020 100% 34 750

Jeseník

Plán investic, oprav a projektových prací

2022 - 2027

Hradec-Nová Ves

** Jedná se o položky plánu, které mohou být čerpány v různých obcích dle aktuální potřeby 

(PITNÁ VODA, ODKANALIZOVANÁ VODA, KAMEROVÝ MONITORING, PASPORTIZACE A GEODETICKÁ ZAMĚŘENÍ, VĚCNÁ BŘEMENA)

* Jedná se o položky plánu společné pro všechny akcionáře 

(REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE , ÚV ADOLFOVICE - OPRAVY, ČOV ČESKÁ VES - OBNOVA ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽE, ČOV ČESKÁ VES - OPRAVY)

různé **

CELKEM

společné *

2025 2026 2027

Podíly jednotlivých akcionářů (bez Sdružení měst a obcí Jesenicka) s vyčleněním položek společných a různých

Bělá pod Pradědem

Lipová-lázně

2022

Česká Ves

Písečná

2023 2024
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Akcionář
Počet akcií 

(ks)

Počet akcií

poměr v %

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

Jeseník 13 372 62,2852% 65,041% 45 119 69,266% 58 876 69,418% 50 467 41,253% 16 192 60,383% 29 600 70,894% 24 636

Lipová-lázně 2 662 12,3993% 13,574% 9 416 10,973% 9 327 10,054% 7 309 48,814% 19 159 31,716% 15 547 13,625% 4 735

Česká Ves 2 060 9,5952% 8,106% 5 623 7,490% 6 366 7,780% 5 656 3,765% 1 478 2,995% 1 468 5,868% 2 039

Písečná 1 673 7,7926% 6,583% 4 566 6,083% 5 170 6,319% 4 594 3,057% 1 200 2,432% 1 192 4,765% 1 656

Bělá pod Pradědem 1 329 6,1903% 5,229% 3 628 4,832% 4 107 5,020% 3 649 2,429% 953 1,932% 947 3,785% 1 315

Hradec-Nová Ves 371 1,7281% 1,460% 1 013 1,349% 1 147 1,401% 1 019 0,678% 266 0,539% 264 1,057% 367

Sdružení měst a obcí Jesenicka 2 0,0093% 0,008% 5 0,007% 6 0,008% 5 0,004% 1 0,003% 1 0,006% 2

100% 100% 69 370 100% 85 000 100% 72 700 100% 39 250 100% 49 020 100% 34 750

2025 2026 2027

Podíly jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné

rozdělení dle poměru akcií (2020)

CELKEM

Plán investic, oprav a projektových prací

2022 - 2027
2022 2023 2024
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Akcionář

Výnosy 

za 

vodné a stočné

Kč

Výnosy 

za vodné 

a stočné

poměr v %

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

% 

z plánu

Investiční 

náklady 

(tis. Kč)

Jeseník 45 494 188,24 68,932% 70,656% 49 014 74,455% 63 287 74,808% 54 386 43,861% 17 216 62,457% 30 617 74,959% 26 048

Lipová-lázně 7 597 111,36 11,511% 12,823% 8 895 10,280% 8 738 9,334% 6 786 48,465% 19 023 31,439% 15 411 13,082% 4 546

Česká Ves 6 474 906,92 9,811% 8,288% 5 749 7,658% 6 509 7,955% 5 783 3,849% 1 511 3,062% 1 501 5,999% 2 085

Písečná 1 675 971,98 2,539% 2,145% 1 488 1,982% 1 685 2,059% 1 497 0,996% 391 0,793% 389 1,553% 540

Bělá pod Pradědem 3 923 920,32 5,945% 5,022% 3 484 4,641% 3 945 4,821% 3 505 2,333% 916 1,856% 910 3,636% 1 263

Hradec-Nová Ves 832 232,70 1,261% 1,065% 739 0,984% 837 1,022% 743 0,495% 194 0,394% 193 0,771% 268

Sdružení měst a obcí Jesenicka 0,00 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0

CELKEM 65 998 331,52 100% 100% 69 370 100% 85 000 100% 72 700 100% 39 250 100% 49 020 100% 34 750

2025 2026 2027

Podíly jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné

rozdělení dle výnosů za vodné a stočné (2021)

Plán investic, oprav a projektových prací

2022 - 2027
2022 2023 2024


