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Vlastnik a provozovatel vodovodu a kanalizace

Obchodni jméno: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Sidlo: Tyrdova 248, Jesenik, PSC 790 01
Identifikacni Cislo: 651 38 066

DIC: CZ65138066

Pravni forma: akciova spolecnost

Den zapisu do OR: 12. Unora 1996

Plan investic oprav a projektovych praci 2019-2024 byl schvalen valnou hromadou spole¢nosti dne:

datum razitko podpis
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. TEXTOVA CAST
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A. Uvod

Stfednédoby Plan investic, oprav a projektovych praci (dale PIOPP) pro roky 2019-2024 je zpracovan pro spo-
lecnost Vak — Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dale VAK), ktera je vlastnikem a provozovatelem dané
vodohospodarské infrastruktury (dale VHI). PIOPP definuje financni potfeby na obnovu a dostavbu VHI ve
spravé VAK. Vychazi z pozadavkud technickych a provoznich pracovnikd. Velmi daleZitym podkladem, a to
zejména pro polozku oprav, jsou technické ukazatele jednotlivych komponent( VHI. Uéelem planu je rozvoj
VHI a zejména pak obnova, tj. udrZeni VHI v provozuschopném stavu s maximdalnim ohledem na Plan fi-
nancovani obnovy VHI tak, aby vynaloZené prostiedky byly pouzity tcelné.

B. Plan financovani obnovy VHI

Ucelem Planu financovani obnovy vodovodu a kanalizace (dale PFO) je vypocet finanénich potieb pro fad-
nou obnovu VHI VAK. Pfi obnové se vétSinou poklada nové trubni vedeni a vétSinou také dochazi k vyméné
trubniho vedeni pfipojek ve verejné ¢asti. Stavajici potrubi, které nevyhovuje riznym ukazatelim je nahra-
zeno novym. Nové uloZené potrubi mlzZe byt ve stavajici, Ci jiné trase. Funkce pavodnich siti je v§ak zacho-
vana. Pouzivaji se jak bézné vykopové, tak i bezvykopové technologie.

Obnova VHI je zamérena na reprodukci a udrzeni provozuschopného stavu stavajiciho majetku. Obnova VHI
tedy netesi rozvoj majetku. PFO slouZi vlastnikovi pfi planovani obnovy jeho stavajiciho vodohospodarského
majetku a koordinaci stavebni ¢innosti v oblasti VHI. Zakladnim kritériem pro hodnoceni stupné opotrebeni
vodohospodaiského majetku je jeho stati a predpokladand Zivotnost jednotlivych zafizeni.

Radné plnéni obnovy VHI musi byt prioritou ka?dého vlastnika VHI. Nefeseni obnovy VHI mGZe mit vainé
disledky v podobé vypadk(l zasobovani pitnou vodou, pfipadné odbéru odpadnich vod, ¢i na kvalité pitné
vody. Vypadky v zdsobovani pitnou vodou pak mohou ovlivnit nejen obyvatelstvo, ale samoziejmé také pri-
myslovou vyrobu.

1. Definice obnovy dle Zakona o vodovodech a kanalizacich

§ 2 - Vymezeni zakladnich pojma, odst. 9

Obnovou je vyména cCdsti vodovodu, upravny vody, kanalizace nebo Cistirny odpadnich vod, kterd je inven-
tdrné sledovanou ¢dsti majetku vlastnika nebo samostatnou poloZkou uvedenou ve vybranych udajich majet-
kové evidence, za ucelem prodlouZeni Zivotnosti stavby a s ni souvisejici technologie.

§ 8 - Prava a povinnosti vlastnika vodovodu nebo kanalizace, odst. 1
Vlastnik vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpecné provozovadni, vytvdret rezervu
finanénich prostredki na jejich obnovu a doklddat jejich pouZiti pro tyto ucely.

§ 8 - Prava a povinnosti vlastnika vodovodu nebo kanalizace, odst. 11

Vlastnik vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat pldn financovdni obnovy vodovodi nebo
kanalizaci, a to na dobu nejméné 10 kalenddrnich let. Obsah pldnu financovdni obnovy vodovodu a kanalizaci
véetné pravidel pro jeho zpracovdni stanovi provddéci pravni pfedpis.

C. Rocni plany investic oprav a projektovych praci

Na zakladé stfrednédobého PIOPP jsou pravidelné kazdorocné zpracovavany rocni PIOPP, které jsou schvalo-
vany v zavéru roku predchazejicimu planovanému obdobi. Ro¢ni PIOPP jsou schvalovany predstavenstvem
spolecnosti. Pfedstavenstvo spolec¢nosti je opravnéno jednotlivé rocni PIOPP dale doplnovat a aktualizovat
dle aktualniho stavu VHI a provoznich a jinych potfeb. V ro¢nim PIOPP jsou jednotlivé polozky planu po-
drobné popsany a pfipadné doplnény situacnim vykresem. Na zakladé rocnich PIOPP jsou nasledné jednot-
livé polozky planu realizovany.

D. Rozsah majetku a oblast provozovani

VAK vlastni a provozuje (vybrané Udaje majetkové evidence za rok 2017) celkem pét vodnich zdroji (véetné
jedné UV), jednu €OV a vodovody a kanalizace v celkové délce 308,25 km o celkové reprodukéni cené
1,729 mild. K¢.
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Reprodukcni cena jednotlivych objektl je vypoctena dle Metodického pokynu Ministerstva zemédélstvi pro
orientacni ukazatele vypoctu pofizovaci (aktualizované) ceny objektl do Vybranych adajd majetkové evi-
dence vodovod( a kanalizaci, pro Plany rozvoje vodovodu a kanalizaci a pro Plany financovani obnovy vodo-
vodU a kanalizaci.”

Vyse uvedenou vodohospodafskou infrastrukturu VAK provozuje na tzemi obci Béla pod Pradédem, Ceska
Ves, Hradec-Nova Ves, Jesenik, Lipova-lazné a Pisec¢nd, a to v rdmci okresu Jesenik (Olomoucky kraj). Ze svych
vodnich zdroj, konkrétné UV Adolfovice a K¥izovy vrch, VAK dodava také vodu predanou obci Mikulovice.

vevs

Podrobnéjsi rozpis majetku je uveden v nasledujicich tabulkach. Jedna se o vybér nejdllezitéjsich ukazatell
vybranych udaji majetkové evidence.

Vodovodni potrubi LT DN 80 — Jesenik, Muzikanstka Stezka




VODOVODY (a)
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Identifikacni Cislo

ID majetkové evidence Tvp LY

1| 7102-646865-65138066-1/1 Privadéci rad VS 01 - Skupinovy vodovod Jesenik - Mikulovice, PR
2 | 7102-658723-65138066-1/3 Rozvodna vodovodni sit VS 01 - RVS - obec Jesenik
3|7102-621901-65138066-1/1 Rozvodnd vodovodni sit VS 01 - RVS - obec Ceska Ves
4| 7102-720691-65138066-1/1 Rozvodna vodovodni sit VS 01 - RVS - obec Pise¢na
517102-646857-65138066-1/1 Rozvodna vodovodni sit VS 01 - RVS - obec Hradec-Nova ves
6 | 7102-658723-65138066-1/1 | Privadéci fad VS 03 - Sam. vod. Jesenik-l4zn&, Kalvodova, PR
7 | 7102-658723-65138066-1/2 Rozvodnd vodovodni sit VS 03 - RVS - obec Jesenik
8| 7102-684660-65138066-1/2 Privadéci rad VS 06 - Mistni vodovod Lipova-lazné, PR
9 | 7102-684660-65138066-1/1 | Rozvodna vodovodni sit VS 06 - RVS - obec Lipova-lazné

10| 7102-601772-65138066-1/1 Rozvodnd vodovodni sit VS 07 - RVS - obec Béla pod Pradédem

11 | 7102-601772-65138066-1/2 | Pfivadéci fad VS 07 - Samostatny vodovod Béla p/P, PR

KANALIZACE (a)

Identifika¢ni Cislo

ID majetkové evidence Typ Y
1|7102-658723-65138066-3/1 | Stokova sit SS 01-01 - Jesenik
2| 7102-684660-65138066-3/1 Stokova sit SS 01-02 - Lipova-lazné
3| 7102-601756-65138066-3/1 | Stokovd sit SS 01-03 - Béla pod Pradédem
4|7102-621901-65138066-3/1 Stokova sit SS 01-04 - Ceska Ves
5| 7102-720691-65138066-3/1 | Stokov4 sit SS 01-05 - Pise¢na
6 | 7102-646857-65138066-3/1 Stokova sit SS 02-06 - Hradec-Nova Ves
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VODOVODY (b)
PFisluénost V. , y Pofizovaci cena
Yodovodnihio oailoc\i/odm Vodovodni St uvedenych
P o droi G Fpojk obyvatel objektd podle
fadu Vodovodni zdroj (typ) pripojky, o ] p
k systému celkova délka , pfipojenych | grientagnich
(km) pocet na vodovod kazatels
vodovodu UiErEE
(tis. K<)
Skupinovy Smés podzemni a povrchové 24,21 82799
Skupinovy Smés podzemni a povrchové 48,73 1852 10 289 240 310
Skupinovy Smés podzemni a povrchové 15,78 468 2122 39769
Skupinovy Smés podzemni a povrchové 12,33 196 877 32051
Skupinovy Smés podzemni a povrchové 7,33 125 319 24 708
Samostatny | Podzemni 6,79 22761
Samostatny Podzemni 8,29 213 1491 41976
Mistni Podzemni 1,23 8267
Mistni Podzemni 30,61 605 2212 96 243
Mistni Podzemni 24,30 243 765 64 795
Samostatny | Podzemni 0,42 850
180,02 3702 18 075 654 529
KANALIZACE (b)
Prislusnost Kanalizagni o Pocet PoFizovaci,cena
kanaliza&ni stoky Kaaallz.acm obyvatel uvedenych
stoky Vypousténi odpadnich vod nebo napojeni na COV o pfipojky, pfipojenych °bJ.ekt” Po{dle
k systému celkova délka pocet - orientagnich
kanalizace (km) kanalizaci ukazateld
(tis. K¢)
Skupinovy Napojeni stokové sité na COV v jiném k.u. 51,64 1809 11 241 363 247
Skupinovy Napojeni stokové sité na COV v jiném k.. 22,18 739 2214 111 695
Skupinovy Napojeni stokové sité na COV v jiném k.4. 21,54 573 1701 91 824
Skupinovy Napojeni stokové sité na COV ve stejném k.u. 17,02 581 2314 110 766
Samostatny | Napojeni stokové sité na COV v jiném k.u. 9,39 96 238 39227
Samostatny | Napojeni stokové sité na COV v jiném k.u. 6,91 144 326 28 535
128,68 3942 18 034 745 294
CELKEM ZA VODOVODY A KANALIZACE 308,70 7 644 1399 823
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Identifikacni ¢islo

Nazev

ID majetkové evidence Typ
L . VS 01 - UV Adolfovice
1| 7102-601756-65138066-2/1 S technologii pro Upravu (Upravna vody) (vodni zdroje Sumny a Borovy potok)
2| 7102-658723-65138066-2/1 Bez technologie Upravy vody (dezinfekce vody) VS 01 - zdroj KFfizovy vrch
3| 7102-658723-65138066-2/2 Bez technologie Upravy vody (dezinfekce vody) VS 03 - zdroj Jesenik - 1azné
4 | 7102-776904-65138066-2/1 Bez technologie Upravy vody (dezinfekce vody) VS 06 - zdroj Pomezi
5| 7102-601772-65138066-2/1 Bez technologie Upravy vody (dezinfekce vody) VS 07 - zdroj Bélska stran
covV (a)
Identifikacni ¢islo 2. . , n
D Iy - Cistirna odpadnich vod Nazev
1| 7102-621901-65138066-4/1 | Cistirna odpadnich vod CoV Ceska Ves
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UPRAVNA VODY A VODNI{ ZDROJE (b)
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S el oy Pofizovaci cena
Prislusnost Identifikacni . ,
, v, N Kategorie . uvedenych
vodniho Cislo odbéru , Pocet o
zdroje Vodni zdroj (typ) (podzemni / surove zasobovanych LG el
, , vody (§22 orientacnich
k systému povrchové) v obyvatel .
vyhlasky) ukazatell
vodovodu vody . e
(tis. K¢)
Skupinovy Vodni tok 613013 A2 9920 64 657
Skupinovy Podzemni voda 611139 Al 3267 5100
Samostatny | Podzemni voda 611136 Al 1491 5100
Mistni Podzemni voda 611180 Al 2272 850
Samostatny | Podzemni voda 612363 Al 1326 158
75 865
CoV (b)
Pofizovaci cena
Prislusnost ¢
! o ’ o .. .| pot I uvedenych
cov Vypousténi vycisténych odpadnich vod do | Identifikacni Cislo vypousténi ;)icit.::}lcv:;z objektt podle
k syst'ému vodniho recipientu, nazev odpadnich vod prip J(VIO\\; orientaénich
kanalizace ukazateld
(tis. K¢)
Skupinovy Béla 617554 17 741 255002
17 741 255 002
CELKEM ZA OBJEKTY VODOVODU A KANALIZACE 330 867

CELKOVA CENA VHI

1730690

-11 -
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E. Clenéni tfiletého planu investic oprav a projektovych praci
1. |Investice

Investice zajistuji zejména rozvoj a v nékterych pripadech také obnovu VHI. Obnovu pak v mistech, kde je
nutné ménit parametry potrubi, ¢i koncepéné ménit zplsob zasobovani pitnou vodou nebo odvadéni odpad-
nich vod a jednd se tedy o technické zhodnoceni dlouhodobého hmotného majetku.

Jednotlivé investice v oblasti vodovodu jsou uvedeny v ¢asti , I1.“, odst. ,A.“.

Jednotlivé investice v oblasti kanalizace jsou uvedeny v ¢asti ,I1., odst. ,,B.“.

2. Opravy

Opravy zajistuji udrzeni VHI v provozu schopném stavu. Za opravu lze tedy povazovat odstranéni ¢astecného
fyzického opotrebeni nebo poskozeni za ucelem uvedeni do pfedchoziho nebo provozuschopného stavu,
a toi za poutziti jinych nez plvodnich materiald, dild, soucasti nebo technologii, pokud tim nedojde k technic-
kému zhodnoceni. Vétsinou se jedna o opatreni k odstranéni lokalnich zavad na siti. Jedna se tedy zejména o
opravy havarii VHI a ddle je prostfednictvim ucelenych oprav realizovana také obnova VHI, a to v pfipadech,
kdy nedochazi ke zméné tras a profilli pavodniho vedeni.

Jednotlivé opravy v oblasti vodovod( jsou uvedeny v ¢asti ,,I1.“, odst. ,C.“.

Jednotlivé opravy v oblasti kanalizace jsou uvedeny v ¢asti ,,11.“, odst. ,D.”.

3. Projektové prace
Projektové prace zajistuji pfipravenost do dalsich obdobi a mozZnost planovani investic, obnovy a oprav.
Jednotlivé projektové prace v oblasti vodovodu jsou uvedeny v ¢asti ,I.“, odst. ,E.”.

Jednotlivé projektové prdce v oblasti kanalizace jsou uvedeny v ¢asti ,II.“, odst. ,F.”.
4. Monitoring, pasportizace a vécna bremena

Monitoring kanalizace je nezbytnou soucdasti provozovani. Pomoci monitoringu je zjistovan aktuaini stav ka-
nalizace a slouzi také pro rozhodovani o opravach ¢i obnové kanalizace.

Pasportizace vodovodu nebo kanalizace slouzi jako podklad pro nasledné zpracovani VHI do systému GIS.
| v sou€asné dobé se setkdvdme pfi kontrolach vodovodu nebo kanalizace se sitémi, které nebyly doposud
dokumentovany.

Vécna bfemena a jejich problematika je velmi slozita. S novym ob&anskym zakonikem vyvstaly také nové po-
vinnosti VAKu. V oblasti vécnych bfemen je nutné neustdle pokracovat a naplfiovat zavazky vyplyvajici z uza-
vienych smluv.

Monitoring, pasportizace a vécna bfemena jsou uvedeny v casti ,I.“, odst. ,G".

5. Souhrny
V zavéru tabulkové ¢asti jsou uvedeny jednotlivé souhrny planu.

a) Souhrny dle clenéni planu
Souhrny jsou provedeny za jednotlivé roky dle ¢lenéni planu, tj. investice, opravy, projekce a ostatni.

b) Souhrny dle podilu jednotlivych akcionafii (bez Sdruzeni mést a obci Jesenicka) s vyclenénim polozek
spole¢nych a rliznych

Souhrny jsou provedeny za jednotlivé roky dle akcionard (bez Sdruzeni mést a obci Jesenicka) s vyclenénim
spolecnych a rGznych polozek. U spolecnych polozek se jedna o polozky, které souvisi s VHI jako celkem a
jednd se o naklady spole¢né pro viechny akcionéie (napt. UV Adolfovice, COV Ceska Ves). U riiznych polozek
jde o polozky, které jsou feseny lokalné na VHI, vyvstanou v pribéhu pldnovaného roku a neni je tedy mozné
lokalizovat na obec/akcionare. Jedna se napfiklad o nejmenované opravy (polozky pitna a odkanalizovana
voda) a polozky uvedené v planu jako ostatni.

c) Souhrny dle poméru akcii se zapocétenymi polozkami spole¢né a riizné
Souhrny jsou provedeny za jednotlivé roky dle akcionarli se zapoctenymi polozkami spolec¢né a rlizné, a to na
zakladé procentudlniho poméru akcionarli v roce 2017.

-12 -
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d) Souhrny dle vynosti za vodné a stocné se zapoctenymi polozkami spolecné a rizné
Souhrny jsou provedeny za jednotlivé roky dle akcionard se zapoctenymi polozkami spolecné a rlizné, a to na
zakladé vynosu z vodného a sto¢ného za rok 2017.

Souhrny jsou uvedeny v ¢asti ,,I1., odst. ,H".
F. Zavér

Plan investic, oprav a projektovych praci 2019-2024 byl zpracovdn na zakladé soucasnych znalosti
o stavu VHI. Pro jeho zpracovani byla pouzita také dostupna dokumentace, ktera stav VHI popisuje. Pro-
blematika planovani v oblasti VHI je vsak velice sloZita a neni vylouceno, Ze z diivodu nové vzniklych pro-
voznich potieb bude nutné plan v pribéhu casu upravit i upfesnit a pfizptisobovat jej aktualnim pozadav-
kiim VHI.
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Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Husova, Jesenik
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1. TABULKOVA CAST
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A. Investice — vodovod

Plan investic, oprav a projektovych praci

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2019 - 2024

Investice - vodovod

Umisténi ) Cislo 3 % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl
(obec) Nazev akce hosp. 5 T naklady ST naklady oring naklady Toring naklady S i naklady s naklady

stfediska [ © (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢)
REKONSTRUKCE UV ADOLFOVICE (Projekt SUCHO 2015)
spolecné (v planu jsou uvedeny celkové predpokladané prostredky na rekostrukci, 2022 A | 41,688%| 12500] 45,135%| 25000 35,602%| 12500
tzn. véetné pripadné dotace)

Jesenik OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI TYRSOVA, JESENTK 2012 Al 1,434% 430

Lipova-lazné NOVY ZDROJ VODY (HORNI LIPOVA) 2022 N| 1,201% 360

Jesenik VODOVOD A KANALIZACE JESEN{K, BUKOVICE - PAS{CKA 2012 N 11,193% 6200] 2,193% 770

spolegné VODARENSKY DISPECINK (I. ETAPA) 2012 N 3,611% 2000

Jesenik ROZSIRENIi VODOVODU A KANALIZACE JESENIK, UL. REJVIZSKA 2012 N 5,696% 2000

spoleéné VODARENSKY DISPECINK (II. ETAPA) 2012 N 5,696% 2 000

Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI NAMESTI HRDINU, JESENK 2012 A 9,152% 2300

Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKA I.ETAPA 2012 A 10,346% 2 600

Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICICH JANACKOVA A JAROSLAVA JEZKA, JESENIK 2012 A 5,889% 1480

Jesenik OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NERUDOVA (I. ETAPA), JESENIK [ 2012 A 4,685% 1400

Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKA I1.ETAPA 2012 A 19,411% 5 800

P OBNOVA VODOVODU DOLNI LIPOVA (SOUBEH SE STATNI SILNICI 11/369), 2012 A S et

fpova-iazn€ LIPOVA-LAZNE PRI
Celkem 44,322%| 13 290| 59,939%| 33 200| 49,188%| 17 270| 25,388%| 6 380| 24,096%| 7 200| 24,596%| 7 300
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Plan investic, oprav a projektovych praci

2019-2024
B. Investice — kanalizace
Plan investic, oprav a projektovych praci

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019 -2024
Investice - kanalizace
Umisténi ) Cislo 3 % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Invlestlcnl % Inv’estlcm % Invlestlcnl % Inv’estlcnl
(obec) Nazev akce hosp. 5|, B naklady Ty naklady oy naklady Ay naklady nne naklady S naklady
stfediska| © (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢)

Jesenik OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI TYRSOVA, JESENTK 3012 | A| 1,434% 430
Lipova-lazné ROZSIRENI KANALIZACE POD SNEZNOU STRANI, LIPOVA-LAZNE 3012 [ N| 1,567% 470
Jesenik VODOVOD A KANALIZACE JESENIK, BUKOVICE - PASICKA 3012 | N 12,349% 6840| 2,193% 770
Jesenik ROZSIRENI VODOVODU A KANALIZACE JESENIK, UL. REIVIZSKA 3012 | N 9,114% 3200
Jesenik OBNOVA KANALIZACE V LAZNICH JESENIK (I1. ETAPA) 3012 | A 13,928% 3500
' o SPLASKOVA KANALIZACE V ULICI ALSOVA A PREPOJENI DOMU C.P. 521 3012 | N e 500
esen! V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENTK R
Jesenik OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NERUDOVA (I. ETAPA), JESENIK | 3012 | A 7,028% 2100
Jesenik OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKA, JESENIK 3012 | A 17,738% 5300
Jesenik OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKA (SIDLISTE), JESENIK 3012 | A 23,248% 6 900
Celkem 3,002% 900| 12,349%| 6 840| 11,307%| 3 970| 15,917%| 4 000| 24,766%| 7 400| 23,248%| 6 900
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Plan investic, oprav a projektovych praci

2019-2024
C. Opravy -vodovod
Plan investic, oprav a projektovych praci

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019-2024
Opravy - vodovod
Umisténi ) Cislo 2 % Invlestlcnl % Inv’estlcm % Invlestlcnl % Inv’estlcnl % Invlestlcnl % Inv’estlcm
(obec) Nazev akce hosp. S| 2 otnu naklady 2 plénu naklady 2 blénu naklady 2 blénu naklady 2 plénu naklady 2 plénu naklady
stiediska| O | 2P (tis.kg) | 2P tis.kg) | 2P (tis.kg) | 2P (tis.kg) | 2P (tis.kg) | 2P (tis. K&
Jesenik OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI U JATEK, JESENTK 2011 [ A| 5,169% 1550| 0,939% 520
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI PURKYNOVA, JESENIK 2011 [ A| 2,335% 700|] 0,903% 500
Ut OBNOVA VODOVODU DOLNJ LIPOVA (SOUBEH SE STATNI SILNICI 11/369), 2011 | al as36% 1360
{pova-iazne LIPOVA-LAZNE (1. ETAPA) PRI
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENIK 2011 | A 2,040% 1130| 2,848% 1000
Jesenik OBNOVA PRIVADECIHO RADU, JESENiK, HOROVA - SKUPOVA 2011 | A 3,069% 1700
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI PUSKINOVA, JESENIK 2011 | A 4,130% 1450
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI MAJAKOVSKEHO, JESENIK 2011 | A 1,990% 500
Jesenik OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI PALACKEHO, JESENIK 2011 | A 11,938% 3000
Lipova-lazné OBNOVA VODOVODU DOLNI LIPOVA (PE110), LIPOVA-LAZNE 2011 | A 11,714% 3500 5,054% 1500
Lipova-lazné OBNOVA VODOVODU K SOU, LIPOVA-LAZNE 2011 | A 6,402% 1900
spolecné UV ADOLFOVICE - OPRAVY 2021 0,334% 100] 0,181% 100| 0,285% 100| 0,398% 100| 0,335% 100] 0,337% 100
. . 2011

réizné PITNA VODA B 7,337% 2200 4,513% 2500 7,690% 2700 11,142% 2800 9,705% 2900| 10,108% 3000
Celkem 19,710%| 5910| 11,645% 6 450| 14,953%| 5 250| 25,468%| 6 400| 21,754%| 6 500| 21,900%| 6 500
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Plan investic, oprav a projektovych praci

2019-2024
D. Opravy - kanalizace
Plan investic, oprav a projektovych praci

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019-2024
Opravy - kanalizace
Umisténi ) Cislo 3 % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Invlestlcnl % Inv’estlcnl % Invlestlcnl % Inv’estlcnl
(obec) Nazev akce hosp. £ oy naklady Tiany naklady o naklady A naklady e naklady S naklady
stfediska| © (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢)
Ceskd Ves OBNOVA PRECHODU KANALIZACE, POTOK LUBINA V R. KM 0,220 3011 | A| 2,401% 720
Jesenik OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI U JATEK, JESENIK 3011 [ A| 6,670% 2000| 3,665% 2030
spoleéné CoV CESKA VES - OBNOVA ZAHUSTOVACI NADRZE 3021 | A| 6,003% 1800
Ceskd Ves OBNOVA KANALIZACE V ULICI TICHA, CESKA VES 3011 | A 1,083% 600
Jesenik OBNOVA KANALIZACE V LAZNiCH JESENIK (1. ETAPA) 3011 | A 8,687% 3050
Jesenik OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI PALACKEHO, JESENIK 3011 | A 9,550% 2 400
Jesenik OBNOVA KANALIZACE V LAZNiCH JESENIK (I11. ETAPA) 3011 | A 10,040% 3000
Jesenik OBNOVA KANALIZACE V ULICI JOSEFA HORY, JESENIK 3011 | A 9,097% 2700
spoleéné COV CESKA VES - OPRAVY 3021 4,169% 1250| 4,333% 2400| 5,696% 2000| 8,953% 2250| 8,367% 2500 9,265% 2750
o 7 3011

rizné ODKANALIZOVANA VODA — 3,335% 1000| 3,069% 1700| 4,842% 1700| 7,959% 2000| 6,693% 2000| 6,739% 2 000
Celkem 22,578%| 6 770| 12,150%| 6 730| 19,225%| 6 750| 26,462%| 6 650| 25,100%| 7 500| 25,101%| 7 450
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Plan investic, oprav a projektovych praci

2019-2024
E. Projekce —vodovod
. © o o o i o o
Umisténi . Cislo 3 % Invlestlcnl % Inv'estlcnl % Invlestlcnl % Inv'estlcnl % Invlest|cn| % Inv'estlcnl
Nazev akce hosp. c a naklady a naklady a naklady a naklady a naklady a naklady
(obec) Y .. 2| zplanu . z planu . z planu . z planu e z planu . z planu e
stiediska| © (tis. K¢) (tis. K¢&) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢)
spoleéné NOVY VZ KEPRNICKY POTOK A PRIVADECI RAD PRO UV ADOLFOVICE (TES) 2012 | N | 0,567% 170
Lipova-lazné OBNOVA VODOVODU DOLN[ LIPOVA (PE110), LIPOVA-LAZNE 2011 | A| 0,400% 120
Lipova-lazng OBNOVA VODOVODU DOLNI LIPOVA (SOUBEH SE STATNI SILNIC 11/369), 2011 | Al 0,734% o
LIPOVA-LAZNE
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENIK 2012 | A| 0,334% 100
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI PUSKINOVA, JESENIK 2012 | A| 0,267% 80
HYDROGEOLOGICKY POSUDEK PRAMENISTE LAZNE JESENIK
spolecné X 2012 N | 1,001% 300
(Projekt SUCHO 2015)
spoleéné VODARENSKY DISPECINK (TES) 2012 | N | 0,334% 100
Lipova-l4zné OBNOVA VODOVODU V LOKALITE "k NADRAZI", DOLNI LIPOVA, 2011 | A| 0,334% -
LIPOVA-LAZNE
Lipova-lazng PRODLOUZENI VODOVODU AVKANAlLIZACE V LOKALITE "V UDOLI", 2012 | n| 0,300% -
HORNI LIPOVA, LIPOVA-LAZNE (Projekt SUCHO 2015)
Lipova-lazng PRODLOUZENi VODOVODU AVKANALIZACE V LOKALITE "K NADRAZ", 2012 | n]| 0,267% 0
HORNI LIPOVA, LIPOVA-LAZNE (Projekt SUCHO 2015)
Lipova-l4zné PRODLOUZENI vopovoau A KANALIZACE V LOKALITE "BOBROVNIK", 2012 | n| 0,300% o
LIPOVA-LAZNE (Projekt SUCHO 2015)
spoleéné HYDRAULICKY MODEL VODOVODNI SITE (Projekt SUCHO 2015) 2012 | N 0,542% 300
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKA, JESENIK 2012 | A 0,451% 250
HYDROGEOLOGICKY P DEK PRAMENISTE KRIZOVY VRCH
spolecné _OG e CEtl S o € 2012 A 0,722% 400
(Projekt SUCHO 2015)
Jesenik OBNOVA VODOVODU - PROPOJENI ULIC TOVARNI - BEZRUCOVA, JESENIK 2011 | A 0,181% 100
Jesenik OBNOVA VODOVODU - NAMESTI HRDINU, JESENIK 2011 | A 0,181% 100
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI NADRAZNI, JESENIK 2012 | A 0,217% 120
spolegné OBNQVAAROZSIRENI PRAMENISTE KRIZOVY VRCH (TES) swn | & 0,712% 25
(Projekt SUCHO 2015)
spole¢né GENEREL VODOVODNI SITE (Projekt SUCHO 2015) 2012 | A 2,563% 900
Lipova-lazné OBNOVA VODOVODU V LOKALITE "K VLEKU", LIPOVA-LAZNE 2012 | A 0,478% 120
Jesenik OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NERUDOVA (I. ETAPA), JESENIK | 2012 | A 0,358% 90
Jesenik OBNOVA VODOVODU - PROPOJ ULIC TOVARNI-BEZRUCOVA, JESENIK 2012 | A 0,358% 90
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI JOSEFA HORY, JESENIK 2011 | A 0,358% 90
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI NAMESTI HRDINU, JESENIK 2012 | A 0,438% 110
Jesenik OBNOVA VDJ KRIZOVY VRCH STARY A KRIZOVY VRCH NOVY 2012 | A 1,194% 300
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICICH JANACKOVA A JAROSLAVA JEZKA, JESENIK 2012 | A 0,234% 70
Jesenik UBNOVA VODOVODU V ULICI JIRASKOVA, JESENIK 2011 | A 0,234% 70
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI KRIZKOVSKEHO, JESENIK 2011 | A 0,268% 80
Jesenik OBNOVA VDJ RD 2012 | A 0,669% 200
Jesenik OBNOVA VDJ CAPKA-STARY 2012 | A 0,674% 200
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI ZLATA STEZKA, JESENIK 2012 | A 0,236% 70
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI DENISOVA - PROPOJENI TP KRIZOVY VRCHA | o | 0,371% A9
CAPKA, JESENIK
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI OTAKARA BREZINY, JESENIK 2011 | A 0,303% 90
Jesenik OBNOVA VODOVODU V ULICI BEZRUCOVA, JESENIK 2011 | A 0,371% 110
Celkem 4,836% 1450| 2,293% 1270| 3,275% 1150| 3,183% 800| 1,406% 420| 1,954% 580
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2019-2024
F. Projekce — kanalizace
Plan investic, oprav a projektovych praci
2019 - 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Projektové prace - kanalizace
Umisténi ) Cislo 3 % Inv’estlcnl % Inv’estlcm % Invlestlcnl % Inv’estlcnl % Invlestlcnl % Inv’estlcnl
Nazev akce hosp. | € . naklady . naklady . naklady ., naklady . naklady ) naklady
(obec) . . 2| zplanu . z planu . z planu . z planu . z planu . z planu .
stfediska| © (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢) (tis. K¢)
Jesenik OBNOVA KANALIZACE V LAZNICH JESENIK (TES) 3012 | A| 0,567% 170
spoleéné ZMENA SiDLA SPOLECNOSTI - UPRAVY DISPOZIC PROVOZNI BUDOVY COV 3022 | N| 1,017% 305
spoleéné RESENI NAKLADANI S CISTIRENSKYMI KALY PO ROCE 2019 (TES) 3022 | N| 0,834% 250
Ceska Ves OBNOVA KANALIZACE V ULICI TICHA, CESKA VES 3011 | A| 0,167% 50
Lipové-14zné PRODI’_OUZENII vooov,oolu A KANALIZACE V LOKALITE "v UDOLI", 3012 | n ]| 0,267% o
HORNI LIPOVA, LIPOVA-LAZNE
Lipové-14zné PRODLOUZENI VODOVODU A KANALIZACE V LOKALITE "k NADRAZI", 3012 | n | 0,267% -
HORNI LIPOVA, LIPOVA-LAZNE
Lipové-14zné PRODLOUZENI VODOVODU A KANALIZACE V LOKALITE "BOBROVNIK", 3012 | n]| 0,267% -
LIPOVA-LAZNE
Jesenik OBNOVA KANALIZACE V LAZNICH JESENIK 3012 | A 0,765% 250
' o SPLASKOVA KANALIZACE V ULICI ALSOVA A PREPOJENI DOMU C.P. 521 3012 | N 0.199% 20
esent V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENTK PREERD
Jesenik OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NERUDOVA (1. ETAPA), JESENIK | 3012 | A 0,318% 80
Jesenik OBNOVA KANALIZACE V ULICI U JATEK, JESENIK 3011 | A 0,239% 60
Jesenik OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKA, JESENTK 3012 | A 0,438% 110
Jesenik OBNOVA KANALIZACE V ULICI JOSEFA HORY, JESENIK 3011 | A 0,268% 80
Jesenik OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKA (SIDLISTE), JESENIK 3012 | A 0,435% 130
Jesenik REKONSTRUKCE A INTEZIFIKACE COV CESKA VES 3012 | A 1,011% 300
Celkem 3,385% 1 015| 0,765% 250| 0,199% 70| 0,995% 250| 0,703% 210| 1,011% 300
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2019-2024
G. Monitoring, pasportizace, vécna bremena
Plan investic, oprav a projektovych praci

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019 - 2024
Monitoring, pasportizace, vécna biemena
Umisténi ) % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl
(obec) Nézev akce 2 olénu naklady 2 oldnu naklady 2 oldnu naklady 2 oldnu naklady 2 oldnu naklady 2 oldnu naklady
P tis.kg) | *P tis.kg) | *P (tis.ke) | *P (tis.ke) | *P (tis.kg) | *P (tis. K&)

rtizné KAMEROVY MONITORING 1,001% 300| 0,542% 300| 0,854% 300| 1,194% 300| 1,004% 300| 1,011% 300
rtizné PASPORTIZACE A GEODETICKA ZAMEREN( 0,667% 200| 0,361% 200| 0,570% 200| 0,796% 200| 0,669% 200| 0,674% 200
rtizné VECNA BREMENA 0,500% 150| 0,271% 150| 0,427% 150] 0,597% 150] 0,502% 150] 0,505% 150
Celkem 2,168% 650| 1,173% 650| 1,851% 650| 2,587% 650| 2,175% 650| 2,190% 650
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Plan investic, oprav a projektovych praci

2019-2024
H. Souhrny
Plan investic, oprav a projektovych praci 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019 - 2024
Souhrny dle clenéni planu
% Inv’estit':ni % Inv’estit':ni % Inv’estit':ni % Inv’estit':ni % Inv’esti(':ni % Inv’estiénl'
ne naklady T naklady e naklady e naklady e naklady e naklady
(tis. K&) (tis. K&) (tis. K&) (tis. K&) (tis. K&) (tis. K&)
Investice - vodovod 4432% | 13290| 59,94% | 33200 49,19% | 17270| 25,39% 6380| 24,10% 7 200| 24,60% 7300
Investice - kanalizace 3,00% 900| 12,35% 6840| 11,31% 3970| 15,92% 4000| 24,77% 7400| 23,25% 6900
Celkem investice 47,32% | 14 190| 72,29% | 40 040] 60,50% | 21 240| 41,31% | 10 380| 48,86% | 14 600| 47,84% | 14 200
Opravy - vodovod 19,71% 5910| 11,64% 6 450| 14,95% 5250| 25,47% 6400| 21,75% 6500| 21,90% 6500
Opravy - kanalizace 22,58% 6770 12,15% 6730 19,23% 6 750| 26,46% 6 650 25,10% 7500| 25,10% 7 450
Celkem opravy 42,29% | 12 680| 23,79% | 13 180| 34,18% | 12 000| 51,93% | 13 050| 46,85% | 14 000] 47,00% | 13 950
Projektové prace - vodovod 4,84% 1450| 2,29% 1270| 3,28% 1150| 3,18% 800] 1,41% 420] 1,95% 580
Projektové prace - kanalizace 3,39% 1015| 0,76% 250] 0,20% 70| 0,99% 250| 0,70% 210] 1,01% 300
Celkem projektové prace 8,22% 2 465| 3,06% 1520| 3,47% 1220] 4,18% 1050| 2,11% 630| 2,96% 880,
Monitoring, pasportizace, vécna biemena | 2,17% 650| 1,17% 650| 1,85% 650| 2,59% 650| 2,18% | 650| 2,19% 650|
CELKEM 100% | 29985| 100% | 55390] 100% | 35110] 100% | 25 130] 100% | 29 880|] 100% | 29 680
CELKEM INVESTICNi NAKLADY NA OBNOVU INFRASTRUKTURY
) o~ , . . . 74% 22 330] 59% 32700] 55% 19 150 67% 16 830] 73% 21730 71% 21 180
(bez investicnich nakladd na nejmenované opravy)
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2019-2024
Plan investic, oprav a projektovych praci 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019 - 2024
Podily jednotlivych akcionara (bez SdruZeni mést a obci Jesenicka) s vyélenénim poloZek spoleénych a riiznych
% Inv’estic“:m' % Inv'estit“:nl’ % Inv’estiéni % Inv’estic':m’ % Inv’estit‘:ni % Inv’estiéni
o naklady g naklady e naklady g naklady i naklady o naklady
(tis. K&) (tis. K&) (tis. K&) (tis. K&) (tis. K&) (tis. K&)
Jesenik 18,209% | 5460 35,951% | 19 740| 35,061% | 12 310 68,484% | 17 210| 61,011% | 18 230| 35,310% | 10 480
Lipova-lazné 10,439% 3 130| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,478% 120] 11,714%| 3 500] 36,051% | 10 700
Ceska Ves 2,568% 770] 1,083% 600| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0
Pisecna 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0
Béla pod Pradédem 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0
Hradec-Nova Ves 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0
rlizné ** 12,840% | 3 850] 8,756% 4 850] 14,383%| 5050]21,687%| 5450|18,574%| 5550]19,036%| 5 650
CELKEM 100% | 29985| 100% | 55390|] 100% | 35110] 100% | 25130] 100% | 29 880 100% | 29 680

* Jedna se o polozky planu spolec¢né pro vSechny akcionare

(REKONSTRUKCE UV ADOLFOVICE , UV ADOLFOVICE - OPRAVY, COV CESKA VES - OBNOVA ZAHUSTOVACI NADRZE, €OV CESKA VES - OPRAVY)

** Jedna se o polozky planu, které mohou byt ¢erpany v rGiznych obcich dle aktualni potfeby
(PITNA VODA, ODKANALIZOVANA VODA, KAMEROVY MONITORING, PASPORTIZACE A GEODETICKA ZAMERENI, VECNA BREMENA)
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2019-2024
Plan investic, oprav a projektovych praci 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019 - 2024
Podily jednotlivych akcionari se zapoétenymi polozkami riizné a spoleéné
rozdéleni dle poméru akcii (2017)
. - . - o Investicni Investicni o Investicni o Investicni o Investicni o Investicni
AkciongF P°°(e'::;k°" P:::;ra":f; , I/;nu naklady | ?Znu naklady | _ énu naklady | énu naklady | _ énu naklady | _ If’;nu néklady
P °| P (tis.kg) | 2P tis.kg) | “P (tis.kg) | 2P tis.kg) | *P (tis.kg) | 2P (tis. K&)
Jesenik 13 355| 62,2553%| 61,031% | 18 300| 75,033% | 41 560| 75,489% | 26 504| 87,807% | 22 066| 77,991% | 23 304| 53,139% | 15 772
Lipova-lazné 2 662| 12,4091%| 18,974% | 5 689| 7,852% 4 349| 8,058% 2 829| 4,329% 1088 15,098% | 4 511|39,605% | 11 755
Ceska Ves 2 060| 9,6028%| 9,173% | 2 751| 7,160% | 3 966| 6,236% 2 189| 2,981% | 749| 2,619% | 783| 2,750% | 816|
Pisecna 1673 7,7988%| 5,364% 1609| 4,935% 2 733| 5,064% 1778| 2,421% 608| 2,127% 636| 2,233% 663
Béla pod Pradédem 1329| 6,1952%| 4,261% 1278 3,920% 2 171] 4,023% 1413] 1,923% 483| 1,690% 505| 1,774% 527
Hradec-Nova Ves 371 1,7294%| 1,190% 357| 1,094% 606| 1,123% 394| 0,537% 135| 0,472% 141] 0,495% 147
Sdruzeni mést a obci Jesenicka 2| 0,0093%| 0,006% 2| 0,006% 3| 0,006% 2| 0,003% 1| 0,003% 1| 0,003% 1
CELKEM 100% 100% | 29985 100% | 55390 100% | 35110| 100% | 25130 100% | 29 880| 100% | 29 680
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2019-2024
Plan investic, oprav a projektovych praci 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019 - 2024
Podily jednotlivych akcionaia se zapoétenymi polozkami rlizné a spoleéné
rozdéleni dle vynosi za vodné a stoéné (2017)
Vynosy Vynosy L L . . . .
s 22 2avodné % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl % Inv’estlcnl
Akcionar . -~ .. . naklady . naklady . naklady . naklady . naklady . naklady
vodné a stocné astocné z planu tis. K&) z planu (tis. K&) z planu (tis. K&) z planu (tis. K) z planu (tis. K&) z planu (tis. K&)
Ké ST (tis. KE is. K¢ is. K¢ is. K¢ is. K¢ is. K¢
Jesenik 40822 829,22 72,141%| 67,831% | 20 339| 81,288% | 45 025] 81,909% | 28 758| 90,875% | 22 837| 80,688% | 24 110| 55,970% | 16 612
Lipova-lazné 5623 092,34 9,937%| 17,274% | 5 180| 6,288% 3 483| 6,453% 2 266| 3,562% 895| 14,424% | 4 310| 38,897% | 11 545
Eesks Ves 534442214  9,445%| s06a% | 2718 7060% | 3910] 6133% | 2153 2931% |  737] 2576 |  770[ 2705% |  s03
Pisecna 1040 909,21 1,839%| 1,265% 379| 1,164% 645| 1,195% 419| 0,571% 143] 0,502% 150| 0,527% 156
Béla pod Pradédem 3 066 881,87 5,420%| 3,728% 1118| 3,430% 1900| 3,520% 1236| 1,682% 423| 1,478% 442| 1,552% 461
Hradec-Nova Ves 689 307,54 1,218%| 0,838% 251| 0,771% 427| 0,791% 278| 0,378% 95| 0,332% 99| 0,349% 104
SdruZeni mést a obci Jesenicka 0,00 0,000%| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0| 0,000% 0] 0,000% 0| 0,000% 0
CELKEM 56 587 442,32 100% 100% | 29985] 100% | 55390| 100% | 35110f 100% | 25130] 100% | 29 880| 100% | 29 680
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